

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ**ke smlouvě č. SML-00111-2024-956**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [redacted], na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Milan Brokl

se sídlem Na Vlaštovce 797, 539 73 Skuteč

IČO: 668 04 418

DIČ: CZ [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel) dále též společně jako „účastníci“ a každý jednotlivě jako „účastník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodu o vypořádání (dále jen „dohoda“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Účastníci uzavřeli dne 05.11.2024 Smlouvu o dílo č. 12/N/922050/2024/75 (SML-00111-2024-956) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem byla realizace díla „**Jestřebský potok, ř. km 0,000 – 1,260**“ (dále též jen „dílo“), a to dle Projektové dokumentace vypracované společností Hydroprogress s.r.o., Sevastopolská 338/6, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČO: 04449461 (dále též jen „projektová dokumentace“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba jiného počtu kácených stromů, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 a č. 2 této dohody.
3. Tato dohoda se uzavírá za účelem vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo dle smlouvy, tj. za účelem vyčíslení oboustranně dohodnutých a odsouhlasených prací.

II.**Předmět dohody**

1. Účastníci se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody dohodli na ceně víceprací a méněprací, a to:

Vícepráce:	+ 6 580,00 Kč bez DPH
<u>Méněpráce:</u>	<u>- 3 450,00 Kč bez DPH</u>
Nová k vyrovnání:	3 130 Kč bez DPH

2. Účastníci prohlašují, že veškeré jejich závazky a pohledávky související s méněpracemi a vícepracemi a smlouvou jako takovou byly podpisem této dohody a uhrazením částky 3 130 Kč bez DPH ze strany objednatele zhotoviteli zcela vypořádány.
3. Účastníci souhlasně prohlašují, že nemají vůči sobě žádných dalších pohledávek vyplývajících ze smlouvy a nebudou proti sobě uplatňovat žádné nároky spojené se zaniklou smlouvou, ani náhradu škody či smluvní pokuty.

III.**Criminal Compliance doložka**

1. Účastníci níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Účastníci prohlašují, že v souvislosti s touto dohodou vyvinou maximální úsilí, aby žádnému z účastníků nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nullovanou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržují maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňují zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy-cr.cz/ccp).

IV.**Závěrečná ujednání**

1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma účastníky.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.
4. Zastupuje-li každou z účastníků osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se dohoda uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá z účastníků.
5. Účastníci prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
6. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list
Příloha č. 2 – rozpočet – vícepráce, méněpráce

V Teplicích dne:.....

Za objednatele:

V, dne:.....

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

Milan Brokl

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Ohře		
Název akce	Jestřebský potok, ř. km 0,000 - 1,260		
Zhotovitel akce	Milan Brokl, Na Vlaštovcích 797, 539 73 Skuteč, IČO: 66804418		
Charakter akce (I/N)	N	Účetní číslo akce	922050
Zdroj financování	DVT, VZ		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	12/N/922050/2024/75 z 5.11.2024	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	792 335,85
Dodatky SoD, datum uzavření	---		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	792 335,85		
Specifikace (popis) změny			
Situování: SO 03			
Popis: SO 03 - méněpráce - kácení SO 03 - vícepráce - pokácení 8 ks stromů vč. likvidace			
Příčina - důvod vzniku změny			
SO 03: Při prohlídce stavby v rámci předání staveniště nebyly nalezeny: - na SO 01 - stromy 4a, 4b, 4c, - na SO 02 - stromy 1c, 3a, 3b Kácení těchto stromů bude řešeno jako méněpráce.			
SO 03: Na SO 01 bylo 8 ks vrb rostoucích v průtočném profilu koryta toku na svahu pravého břehu, kde tvořily překážku v těžení sedimentů. Jejich odstranění vč. likvidace bude řešeno jako vícepráce.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - méněpráce Příloha č. 3 Rozpočet - vícepráce Příloha č. 3 Záznam ze SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ano		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	3 450,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	6 580,00		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	3 450,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	6 580,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	0,83		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	795 465,85		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
█	30.11.2025	█	
█	30.11.2025	█	█
█	30.11.2025	█	
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
18.11.2024	1.		
14.04.2025	2.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/10
Stavba: Jestřebský potok ř. km 0,000-1,260 - vícepráce

KSO:
Místo: Jestřebí u České Lípy

CC-CZ:
Datum: 28.2.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Mílan Brokl

IČ: 66804418
DIČ: CZ [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 580,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	6 580,00	1 381,80
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 961,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/10

Stavba: Jestřebský potok ř. km 0,000-1,260 - vícepráce

Místo: Jestřebí u České Lípy

Datum: 28.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Milan Brokl

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 580,00	7 961,80
2025/10(1)	Jestřebský potok ř. km 0,000-1,260 - vícepráce	6 580,00	7 961,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jestřebský potok ř. km 0,000-1,260 - vícepráce

KSO:

Místo: Jestřebí u České Lípy

CC-CZ:

Datum: 28.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

Milan Brokl

IČ:

66804418

DIČ:

CZ

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				6 580,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	6 580,00	21,00%		1 381,80
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		7 961,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jestřebský potok ř. km 0,000-1,260 - vícepráce

Místo: Jestřebí u České Lípy

Datum: 28.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Milan Brokl

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 580,00

HSV - Práce a dodávky HSV

6 580,00

1 - Zemní práce

6 580,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jestřebský potok ř. km 0,000-1,260 - vícepráce

Místo: Jestřebí u České Lípy

Datum: 28.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Milan Brokl

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 580,00

D HSV Práce a dodávky HSV 6 580,00

D 1 Zemní práce 6 580,00

2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	8,000	250,00	2 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101101

9	K	R162301-1	Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele	soubor	1,000	4 580,00	4 580,00
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------

PP Kompletní likvidace veškeré nezužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci.

Poznámka k položce:

- např. řízená skládka do 20 km, skládka Žižňikov
- likvidace pařezů, nehroubí a nezužitkovatelné dřevní hmoty

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.

2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace.

3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek.

4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě.

5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce.

6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.

7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty.

8. Položka je uvažována včetně všech souvisejících činností."

"Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele"1

VV 1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/46
Stavba: Jestřebský potok km 0,000 - 1,260 - méněpráce

KSO:
Místo: Jestřebí u České Lípy

CC-CZ:
Datum: 18.11.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Milan Brokl

IČ: 66804418
DIČ: CZ [REDACTED]

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
HYDROPROGRESS s.r.o.

IČ: 04449461
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			3 450,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 450,00	724,50
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 174,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/46

Stavba: Jestřebský potok km 0,000 - 1,260 - méněpráce

Místo: Jestřebí u České Lípy

Datum: 18.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel: Milan Brokl

Zpracovatel:

HYDROPROGRESS s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 450,00	4 174,50	
001	SO 01 Uprava Jestřebského potoka v km 0,000 - 0,670	0,00	0,00	STA
002	SO 02 Uprava Jestřebského potoka v km 1,086 - 1,260	0,00	0,00	STA
003	SO 03 Kácení	3 450,00	4 174,50	STA
004	VON - Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jestřebský potok km 0,000 - 1,260 - méněpráce

Objekt:

003 - SO 03 Kácení

KSO:

Místo: Jestřebí u České Lípy

CC-CZ:

Datum: 18.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

Milan Brokl

IČ: 66804418

DIČ: CZ [REDACTED]

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

HYDROPROGRESS s.r.o.

IČ: 04449461

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

3 450,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 450,00	21,00%	724,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 174,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jestřebský potok km 0,000 - 1,260 - méněpráce

Objekt:

003 - SO 03 Kácení

Místo:

Jestřebí u České Lípy

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Zhotovitel:

Milan Brokl

Datum:

18.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:

HYDROPROGRESS
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 450,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 450,00

1 - Zemní práce

3 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jestřebský potok km 0,000 - 1,260 - méněpráce

Objekt:

003 - SO 03 Kácení

Místo:

Jestřebí u České Lípy

Datum:

18.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

HYDROPROGRESS
s.r.o.

Zhotovitel:

Milan Brokl

Zpracovatel:

HYDROPROGRESS
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 450,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 450,00

D 1

Zemní práce

3 450,00

2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	250,00	750,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101

4	K	112151111.1	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	1,000	800,00	800,00
---	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

PP
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151111.1

5	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm	kus	1,000	900,00	900,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PP
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151112

6	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151113