

DODATEK č. 2/2025

ke Smlouvě na plnění dílčí veřejné zakázky

„I/23, I/42, Tunely v intravilánu statutárního města Brna
- TDI pro stavební opravy a související činnosti“

č. smlouvy Objednatele 03PU-002671, č. smlouvy Konzultanta 21-022-A5-TDI
ze dne 23. 08. 2021

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

kontaktní adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno
IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390

Konzultant: společnost „**SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2020**“
zastoupenou Správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488

(dále též „**Společník 1**“ nebo „**Správce**“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 452 72 891
DIČ: CZ45272891

(dále též „**Společník 2**“)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, PSČ 106 00 Praha 10
IČO: 251 03 431
DIČ: CZ25103431

(dále též „**Společník 3**“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 257 01 347
DIČ: CZ25701347

(dále též „**Společník 4**“)

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 043 63 795
DIČ: CZ04363795

(dále též „**Společník 5**“)

a

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem: K Hájm 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 279 55 834
DIČ: CZ27955834

(dále též „**Společník 6**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 2/2025

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě výsledků dílčí veřejné zakázky administrované v souladu s ustanovením § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a uzavřenou rámcovou dohodou s názvem Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020, číslo Rámcové dohody 01PU-004930, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek ZZ2020-025933, (dále jen „Rámcová dohoda“) uzavřely dne 23. 8. 2021 mezi sebou Smlouvu, číslo smlouvy Objednatele 03PU-002671, číslo smlouvy Konzultanta 21-022-A5-TDI s názvem „I/23, I/42, Tunely v intravilánu statutárního města Brna - TDI pro stavební opravy a související činnosti“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajišťování výkonu stavebního dozoru při provádění stavebních prací a kontroly prováděných technologických činností v tunelech na silnicích I. třídy v intravilánu města Brna, a to v rozsahu Přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „Služba“).
Smluvní strany současně shodně prohlašují, že dne 20. 12. 2023 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 1/2023 Smlouvy, jehož předmětem je úprava rozsahu plnění Smlouvy ve vazbě na rozšíření dopravního infrastruktury na silnicích I. třídy v intravilánu města Brna, která je dotčena výkonem činností, zajišťovaných v rámci plnění této Smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany plně respektují skutečnost, že právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí Rámcovou dohodou a jejími obchodními podmínkami.
- 1.3. Smluvní strany dále pak plně respektují skutečnost, že si Objednatel prostřednictvím ustanovení článku 23.2 Obchodních podmínek Rámcové dohody vyhradil právo změny závazku ze Smlouvy, a to za podmínky, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ.
- 1.4. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel má zájem převzít si zajišťování předmětu plnění Smlouvy svými kapacitami. Smluvní strany současně shodně konstatují, že je nezbytné do doby personálního zajištění Objednatele, potřebného pro plnění předmětu Smlouvy, zajistit předmětné činnosti prostřednictvím této Smlouvy, přičemž smluvní strany předpokládají dobu nezbytnou pro převzetí v délce 6 měsíců.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny termínového a s ním souvisejícího finančního plnění, specifikované tímto dodatkem, jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ.

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 3 *Soupis prací*, jejíž nové znění je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení odstavce 1 článku II Smlouvy, jenž nově zní:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

bez DPH: 20.281.600,- Kč

DPH: 4.259.136,- Kč

včetně DPH: 24.540.736,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení odstavce 1 článku III Smlouvy, jenž nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*
zahájení prací: na výzvu objednatele
předpokládaný termín dokončení prací: do vyčerpání finančních prostředků uvedených v čl. II odst. 1 této smlouvy

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku jsou níže specifikované přílohy.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.5. Dodatek č. 2/2025 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku č. 2/2025.
- 3.6. Dodatek č. 2/2025 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Příloha č. 3 Smlouvy – Soupis prací

Za objednatele:

Digitálně podepsal

Reditelství silnic a dálnic s. p.
06.01.2026 11:09:53



Za Konzultanta:

DN: cn=Ing. ,
Datum: 2026.01.06 12:25:46
+01'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2/2025 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

I/23, I/42, Tunely v intravilánu statutárního města Brna - TDI pro stavební opravy a související činnosti

oceněný soupis prací (ve znění dodatku č. 2)

Služba - funkce	počet měsíců	počet měsíců Dodatek 2)	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba medián	Cena po Dodatku 2 Kč
A) Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce						
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů						
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti						
A) Celkem						
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)						
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
A) Celkem:						
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
Celkem (bez DPH) :						20 281 600