

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení akce „Obnova krytu v ulici Černilovská, úsek A, MČ Praha-Klánovice“

č. SML/32/1130/1350/2025 ze dne 17.09.2025 uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, kterou uzavřely smluvní strany:

Městská část Praha-Klánovice,

se sídlem: U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice,
zastoupená: Pavlou Fischerovou, místostarostkou MČ Praha-Klánovice
IČO: 002 40 281, DIČ: CZ00240281
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2000707339/0800
(dále jen „**objednatel**“)

a

Asfaltujeme.cz s.r.o.

se sídlem: Nádražní 469, 269 01 Rakovník
zastoupená: Pavlem Bursou, jednatelem
IČO: 092 35 779
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 123 – 1845710287/0100
registrace v Městském soudě Praze, oddíl C, vložka 333022
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou smlouvu o dílo č. SML/32/1130/1350/2025 ze dne 17.09.2025 na provedení akce „**Oprava krytu v ulici Černilovská, úsek A, MČ Praha-Klánovice**“.

Předmětem tohoto dodatku je úprava čl.II. „Cena díla, platební podmínky“ bod č.2.1. Smluvní strany tímto Dodatkem upravují rozsah díla dle skutečně provedených prací. Realizací prací spojených s touto změnou nedojde ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:

- a) nemění celkovou povahu veřejné zakázky
- b) hodnoty změny, resp. všech změn v součtu nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a proto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

II.

Změny smlouvy

1. Článek II. „Cena díla, platební podmínky“ odst. 2.1. se doplňuje takto:
Rozsah díla jsou změny uvedené ve změnových listech, které byly odsouhlaseny projektantem a smluvními stranami. Změnové listy jsou přílohou č.1, přílohou č. 2 je soupis skutečně provedených prací

2. Článek II. „Cena díla a platební podmínky“ odst. 2.1. Smlouvy se mění tak, že cena díla se snižuje o částku 3 400,46 Kč. Celková cena tak činí:

Cena díla bez DPH	1 964 102,10 Kč
DPH 21%	412 461,44 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2 376 563,54 Kč

III.

Závěrečné ustanovení

1. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Objednavatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel stejnopis jeden.
3. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední z obou předmětných smluvních stran.
4. Městská část Praha-Klánovice ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Rozhodnutím starosty městské části Praha-Klánovice č. 155/2025 ze dne 17.12.2025.

Příloha č. 1: Změnové listy č.1,2,3

Příloha č. 2 Soupis skutečně provedených prací

V Praze-Klánovicích dne 18.12.2025

V Praze dne 19.12.2025

za objednatele:

za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
Pavla Fischerová
místostarostka MČ Praha-Klánovice

.....
Pavel Bursa, jednatel