

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2025/1496/OSIO

*uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha
4 č. 28R-937/2025 ze dne 17.12.2025*

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4 na základě zmocnění Radou
MČ Praha 4 dle usnesení č. 28R-937/2025 ze dne 17.12.2025

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO

Ing. Iveta Šimová, referent OSIO

IČO: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: TOPO s.r.o.

se sídlem: Klánova 323/27, 147 00 Praha 4

zapsaný v OR sp.zn. C26061 vedená Městským soudem v Praze

zastoupený jednatelem Vítem Barnášem

IČO: 60472391

DIČ: CZ 60472391

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1.1. Dne 13.10.2025 byla se zhotovitelem TOPO s.r.o., Klánova 323/27, 147 00 Praha 4, IČO 60472391 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2025/1496/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem „**ZŠ U Krčského lesa 1320, Praha 4 – oprava venkovní kanalizace**“

1.2. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření a zúžení předmětu díla a změna ceny díla.

1.3. Dodatkem se předmět díla rozšiřuje o vícepráce, spočívající v nalezení a odkrytí zasypané kanalizační šachty řešené neprůchodné větve venkovní kanalizace, její vytěžení a zprůchodnění směrem do uliční stoky. Dále úprava terénu okolí šachty. Méněpráce spočívají v neprovedení bežešvé sanační vložky v jednom z úseků.

Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce a rozpočet méněprací je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Cena díla

2.1. Cena díla ze smlouvy: 465.495,00 Kč bez DPH
97.753,95 Kč 21%DPH
653.248,95 Kč s DPH.

Cena víceprací činí 73.015,50 Kč, bez DPH, cena méněprací činí 304.405,00 Kč bez DPH. Celková cena díla po započtení více a méněprací je 234.105,50 Kč bez DPH, cena vč. 21% DPH je 283.267,66 Kč.

2.2. Celková cena za dílo po započtení více a méněprací:
234.105,50 Kč bez DPH
49.162,16 Kč DPH 21%
283.267,66 Kč vč. DPH.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2025/1496/OSIO ze dne 13.10.2025 zůstávají v platnosti beze změn.


3.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

3.3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne - 6 -01- 2026



.....
za objednatele
Jan Hušbauer
místostarosta městské části Praha 4



.....
za zhotovitele
Vít Barnáš
jednatel TOPO s.r.o.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce a rozpočet méněprací

rozpočet víceprací / ZŠ U Krčského lesa, havarijní oprava kanalizace

TOPO s.r.o.

147 00 Praha 4, Klánova 323/27

IČ: 60472391 | DIČ: CZ60472391

Společnost je zapsána u obchodního rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 26061.

obnova kanalizace - bezvýkopově „úsekovou bezešvou sanační vložkou – technologií BRAWOLINER“
Vícepráce k SoD

název položky	mj	mn	jc.	celkem
Doprava mechanismů				
Tlakový vůz, místní	ks	2	1380	2 760,00 Kč
Satelitní kamera	ks	1	5520	5 520,00 Kč
Montéři	ks	1	1250	1 250,00 Kč
Inspekce satelitní TV kamerou	hod	1	3910	3 910,00 Kč
Čištění tlakovou vodou	m	15	250	3 750,00 Kč
Otevírání šachty	hod	4	750	3 000,00 Kč
Doprava	kpl	1	1250	1 250,00 Kč
Čištění tlakovou vodou	m	25	250	6 250,00 Kč
Těžení šachty	m	4	850	3 400,00 Kč
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,5	1847	6 464,50 Kč
Zásyp ruční se zhutněním	m3	2	691	1 382,00 Kč
Úprava terénu - provizorní	hod	10	566	5 660,00 Kč
katal. odpadů 17 05 04	m3	1	604	604,00 Kč
m	m3	1	575	575,00 Kč
Koordinace na stavbě	kpl	1	15000	15 000,00 Kč
použití kalibračního rukávce pro metodu s otevřeným koncem	m	10	920	9 200,00 Kč
Režijní náklady	%	5		3 040,00 Kč
Cena celkem bez DPH				73 015,50 Kč

V Praze dne 5.12.2025

Barnáš, TOPO s.r.o.

rozpočet méněprací / ZŠ U Krčského lesa, havarijní oprava kanalizace

T O P O s.r.o.

147 00 Praha 4, Klánova 323/27

IČ: 60472391 | DIČ: CZ60472391

Společnost je zapsána u obchodního rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 26061.

obnova kanalizace - bezvýkopově „úsekovou bezešvou sanační vložkou – technologií BRAWOLINER“

název položky	mj	mn	jc.	celkem
Úsek č.1				
Bezvýkopová úseková obnova				
Úsek není zrevidován v celé délce resp. až do napojení na hl. řad. Doporučujeme revizi z protistrany, např.				
připojení	hod	2	7935	15 870,00 Kč
Čištění kanalizace tlakovým vozem	hod	2	2070	4 140,00 Kč
Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou, bez DVD a RZ	m	30	184	5 520,00 Kč
Bezvýkopová obnova – syceny bezešvy rukávec BRAWO DN 200-250 FIX s konečnou silou stěny 4,0-4,5 mm	m	30	7360	220 800,00 Kč
Použití kalibračního rukávce pro metodu s otevřeným koncem	m	31	920	28 520,00 Kč
Robotické profrézování zaústěného připojení	ks	1	7935	7 935,00 Kč
Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1	920	920,00 Kč
Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové opravě, vč. DVD a RZ	m	30	207	6 210,00 Kč
Úsek č.2				
Bezvýkopová úseková obnova				
Režijní náklady	%	5		14 490,00 Kč
Cena celkem bez DPH				304 405,00 Kč

V Praze dne 5.12.2025

Barnáš, TOPO s.r.o.