

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/152/Li, uzavřené dne 17.07.2024
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa:
zastoupeno:
oprávněn jednat ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
RNDr. Věra Palkovská, primátorka
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic
00297313
CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. HOKO-VH s. r. o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně pod sp. zn. C 45395
sídlem:
zastoupena:
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:

Vičnov 6666, 687 61
Marek Vystrčil, jednatel
Marek Vystrčil, jednatel
26918862
CZ26918862

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/02/152/Li, uzavřené dne 17.07.2024 (dále jen „smlouva“) s předmětem demontáž, odvoz, uskladnění a následně zpětná montáž stávajících křesel, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Vzhledem k prodloužení celkového termínu dokončení rekonstrukce kina, který je nově stanoven na 28. února 2026, je nezbytné posunout i navazující finální práce. Po detailní koordinaci prací mezi jednotlivými profesemi byl stanoven termín zahájení zpětné montáže sedadel, a to na 23. února 2026.
2. V článku 3. Doba plnění, smlouvy se nahrazuje původní text tímto zněním:

„Termín zahájení demontáže: 22.07.2024
Termín zahájení zpětné montáže: 23.2.2026
Doba demontáže: 4 dny
Doba zpětné montáže: 5 dnů“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel je v prodlení s provedením zpětné montáže sedadel oproti původně sjednanému termínu 15. 08. 2025, a to z důvodů souvisejících s prodloužením hlavní rekonstrukce objektu a následnými technickými komplikacemi, které nebylo možné předvídat. Objednatel se zavazuje, že za toto prodlení vzniklé do dne účinnosti tohoto dodatku nebude uplatňovat smluvní pokutu podle smlouvy. Toto ujednání se vztahuje výhradně na dobu prodlení předcházející dni účinnosti tohoto dodatku a nijak nedotýká práva objednatele uplatnit smluvní pokutu za případné prodlení zhotovitele po tomto datu.“
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/3306 ze dne 15.12.2025.

V Třinci



RNDr. Věra Palkovská
primátorka

V Ostravě



Marek Vystrčil
jednatel