

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
č. 2025/02
čl. 1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** **Město Vrchlabí**
Zastoupený:  starosta města
Adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00 278 475
DIČ: CZ00278475
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

1.2. **Zhotovitel:** **Eyosa spol. s r.o.**
Zastoupený: 
Sídlo: Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice
IČO: 183 84 501
DIČ: CZ18384501
Telefon: 
E-mail: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4:

Čl. 2 Úvodní prohlášení

2.1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 12. 6. 2025 Smlouvu o dílo v rámci veřejné zakázky s názvem „Obnova vodohospodářské infrastruktury, obnova povrchu komunikace, VO – ul. Palackého, ul. P. J. Šafaříka, Vrchlabí“.

Čl. 3 Předmět dodatku č. 4

3.1. Předmětem dodatku je změna ceny stavby (odstavce 4.1. Smlouvy o dílo). Výše zmíněný odstavec se mění na:

4.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.4 se mění čl. 4.1 Cena za dílo z důvodu změn během realizace.

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **891 091,52 Kč bez DPH**

Hodnota víceprací podle Změnového listu činí 1 204 084,59 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací podle Změnového listu činí 312 993,07 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla **14 391 091,52 Kč bez DPH**

Čl. 4 Další ujednání


4.1. Tento dodatek se sjednává z těchto důvodů:

Komunikace: zvětšení výměr konstrukčních vrstev proti základnímu VV
Vodovod, kanalizace: absence položek v základním VV

4.2. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

Ve Vrchlabí dne


Za objednatele:



starosta města Vrchlabí

V Jenišovicích dne

Za zhotovitele:



jednatel společnosti

