

DODATEK Č. 1 Bezpečně a ohleduplně přírodou Pomoraví S941/2025/016

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] OŘ severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava, na základě pověření ze dne 05.08.2025

ve věcech technických jedná: [redacted] tel:

[redacted] email: [redacted]

[redacted]), tel.

[redacted] email: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

JV DALISTAV s.r.o.

se sídlem Martinovská 3168/48, Martinov, 72300 Ostrava

IČO: 027 58 725

DIČ: CZ02758725

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58555

zastoupená: Jiří Šatánek, jednatel

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 280404084/0300

datová schránka: mhkevd6

kontakt:

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Bezpečně a ohleduplně přírodou Pomoraví“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2025 smlouvu o dílo č. S 941/2025/016 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo dílo Bezpečně a ohleduplně přírodou Pomoraví (dále jen „dílo“).
2. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu nemožnosti splnění podmínky Agentury ochrany přírody a krajiny, a to provedení biologického posouzení lokalit dotčených stavbou po uzavření smlouvy z důvodu brzkého nástupu jara, kdy již nebylo možné vyloučit chráněné rostliny z dotčených lokalit. Biologické posouzení dotčených lokalit bude znovu provedeno v období jaro-léto 2026.

II.**Změna smlouvy**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 3, věty první smlouvy, která nově zní:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **31. 12. 2026.**“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Ostravě, dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Ostravě, dne dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Jiří Šatánek
jednatel
JV Dalistav, s.r.o.