

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 57/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník") mezi níže uvedenými smluvními stranami,

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Tábor

sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené na základě příkazní smlouvy společností

BYTES Tábor s.r.o.

sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty

Zastoupené jednatelem společnosti Ing. Ondřejem Semerákem

spisová značka: C 4796 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

telefon: xxxxxxxxxxxx

fax. xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

1.2. Zhotovitel:

ACG – Stavby s.r.o.

Sídlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ: 04535791

DIČ: CZ04535791

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Spisová značka: C 249286

Kontaktní osoba: Martin Svoboda

tel: / fax xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Martin Svoboda

Věci technické: Martin Svoboda

dále jen **zhotovitel**

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 57/2017

2.

DOBA PLNĚNÍ

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě dohody obou smluvních stran níže uvedenou změnu dokončení celého díla:

- **dokončení celého díla :** 15.9.2017
- předání a převzetí díla: 15.9.2017
- vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

Důvodem prodloužení termínu dokončení celého díla je zvýšená pracnost s výměnou rozvodu odpadního potrubí v celé výšce patra, bylo nutné provést bourání i z chodbové části.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 3.3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
- 3.4. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
 - Příloha č.1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 29.8.2017

V Táboře dne 29.8.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ondřej Semerák
Jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

.....
Martin Svoboda
jednatel
ACG – Stavby s.r.o.