

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0015/P4200/21/RS (objednatele)
č. 003687 (zhotovitele)
ze dne 2.3.2022
na provedení stavebních prací pro akci

„Obnova vodovodních řadů, ul. Jaromírova jih, P4“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5

zastoupena:

IČO: 262 12 005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6848
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu zjištění jiného stavu na staveništi a z důvodu koordinace prací se Správou železnic, státní organizací. Z těchto důvodů dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které zní:

2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

- 20 m vodovodního řadu z materiálu ocel DN 700vč. montáže
- 4 ks tvarovka přírubová EU-kus DN 700
- VRN (odpočet)

2.1.2 zhotovitel provede tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- navýšení hloubky výkopu o 22,23 m³
- 2 ks koleno hrdlové z tvárné litiny DN 700
- VRN (přípočet)

2. V ustanovení čl. 5. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění odstavce 5.1 a nově zní takto:

„5.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH ve výši: **86 444 086,16 Kč** (slovy: osmdesát šest milionů čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc osmdesát šest korun českých a šestnáct haléřů), a to řádně a včas v souladu se smlouvou a dodatkem č.1, 2 a 3.

Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	169 534,11 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.1	- 1 137 498,84 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	1 307 032,95 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1-3 pak činí:	
Původní cena za dílo bez DPH	86 274 552,05 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	169 534,11 Kč
Celková cena bez DPH	86 444 086,16 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
