

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO – STUDIE

Číslo smlouvy PVS: 0272/Y7500/25
Číslo smlouvy zhotovitele: **11-9242-4200**

SMLOUVNÍ STRANY

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČO: 25656112

DIČ: CZ 25656112

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5290

zastoupená:

(dále jen "**PVS**" nebo též "**objednatel**")

a

sdružení společností: „Sweco + D-PLUS – STUDIE“

složené ze společností:

Sterplan a.s. (dříve Sweco a.s.), jakožto vedoucí společník

se sídlem: Tábořská 31, 140 16 Praha 4

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7326

zastoupená:

Společnost vždy zastupují dva členové představenstva společně nebo písemně pověřený člen.

a

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., jakožto další společník

Sídlo: Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 26760312

DIČ: CZ26760312

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 8111

Bankovní spojení:

Zastoupená:

Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně.

(dále společně jen „**zhotovitel**“)

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2025 Smlouvu o dílo (dále jen „**SoD**“), jejímž předmětem je zpracování objemové studie řešící zásady uspořádání kvarterního stupně čištění odpadních vod na ÚČOV (dále také jako „**dílo**“), přičemž pro každou vodní linku (NVL a SVL) bude navrženo samostatné řešení.

Smluvní strany se nyní tímto Dodatkem č. 1 k SOD (dále jen „**Dodatek**“) dohodly na navýšení ceny studie na základě doplnění dalších variant řešení, a to dle aktualizované přílohy č.1 –

Kvarterní čištění na ÚČOV – zadání objemové studie a dále na úpravě termínu předání objemové studie tak, jak je stanoveno dále v tomto Dodatku.

Článek 1. Předmět Dodatku

1.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na rozšíření předmětu díla o další varianty řešení, tzn. smluvní strany se dohodly na změně zadání objemové studie, a to tak, že stávající znění Přílohy č. 1 SoD se ruší a nahrazuje se **novou Přílohou č. 1**, jejíž znění je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

1.2 V důsledku rozšíření předmětu díla smluvní strany mění termín plnění, a to tak, že ruší znění čl. 3 odst. 3.1. SoD a nahrazují jej novým, následujícím zněním:

*3.1. Strany se dohodly na **provedení díla do 30. 3. 2026.***

1.3 V důsledku rozšíření předmětu díla se smluvní strany dohodly na navýšení odměny za dílo, a to tak, že ruší znění čl. 4 odst. 4.1. SoD a nahrazují jej novým, následujícím zněním:

*4.1. Celková cena za dílo je sjednána ve výši: **5.200.000,- Kč bez DPH.***

Článek 2. Závěrečná ustanovení

2.1 V ostatních člancích tímto Dodatkem nedotčených se SoD nemění.

2.2 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a opatřen el. podpisy smluvních stran.

2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv podle ZRS.

2.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku, včetně jeho příloh, a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Kvarterní čištění na ÚČOV, zadání Objemové studie (Nové)

V Praze dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu
