

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Oprava povrchu komunikace v Klatovech 2025 – Kličková ulice“

Číslo smlouvy dodavatele: VŘ2025/083

Číslo smlouvy objednatele: 42/HO-údržba/2025

1. Smluvní strany

Objednatel: město Klatovy
Sídlo: nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

Bankovní spojení:



Datová schránka: 24ebtr5

TDS: Ing. Jiří Fencel, Na vinici 452, 335 01 Nepomuk 1

Zastoupen: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických:  stavební technik přípravy a
realizace objednatel, tel.:  mobil:  e-mail:



a

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
Sídlo: Havlíčkova 947, 339 01 Klatovy
IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 3469464359/0800

Datová schránka: mwjg2nh

Zastoupen: ve věcech smluvních: Vladimír Hájek



ve věcech technických:



Plátce DPH: ANO ~~—~~NE (nehodící se škrtněte)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy uzavřené dne 16.09.2025 (dále jen Smlouva):

2.

Stávající znění čl.

5.1.

5.1.1 Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 26.08.2025.

5.1.2 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 1 a projektové dokumentace) činí:

1 909 000,00 Kč bez DPH

5.2 Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí **2 309 890,00 Kč**.

Nové znění čl.

5.1.

5.1.1 Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 26.08.2025.

5.1.2 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 1 a projektové dokumentace) činí:

1 974 363,48 Kč bez DPH

5.2 Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí **2 388 979,81 Kč**.

3.

Závěrečná ustanovení dodatku

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 16.09.2025 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 08.12.2025 usnesením č. 26, bod č. 526/26.

V Klatovech dne: 07.01.2026

Rudolf
Salvetr

Location:
Klatovy
Date:
2026.01.07
07:23:21+01'00'

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

Vladimír
Hájek

Digitálně podepsal
Vladimír Hájek
Datum: 2026.01.08
07:44:37 +01'00'

.....
Vladimír Hájek
jednatel společnosti
(zhotovitel)

Příloha: ZL č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

Projekt:	„Oprava povrchu komunikace v Klatovech – Kličkova ulice“	
Stavba:	Oprava povrchu komunikace v Klatovech – Kličkova ulice	
Změna:	1) SO 101 - změna ve výměrách na základě zaměření skutečného stavu geodetem 2) SO 401 - vynechání opravy povrchu z litého asfaltu	
Zdůvodnění změny:	1) skutečné provedení 2) provedeno v rámci asfaltování povrchu ulice směsí ACO8	
Posouzení změny:	změny bez negativních důsledků do stavby	
Autorský dozor projektanta:	Ing. Tomáš Macán Digitálně podepsal Ing. Tomáš Macán Datum: 2025.12.16 12:45:59 +01'00'	
Vyjádření AD, podpis a razítko:		

Dopady:	ano	do projektové dokumentace:	ne
		do časového plánu:	ne
Dopady do ceny:		zvýšení ceny o 65 363,48 Kč bez DPH viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-		ano	
	Výkresová část	ne	
	Fotodokumentace)	ne	
Vyjádření zhotovitele:		zhotovitel souhlasí se změnou	
Zhotovitel:	Datum: 28.11.2025	Podpis a razítko zhotovitele:	Vladimír Hájek Digitálně podepsal Vladimír Hájek Datum: 2025.12.16 08:34:01 +01'00'
Vyjádření objednatele - TD:		objednatel/TDI souhlasí se změnou	
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele			
 Digitálně podepsal Datum: 2025.12.15 14:07:56 +01'00'			
Schválení Radou města Klatovy dne: 08.12.2025, usnesením č. 26, bod 526/26			
V Klatovech dne: 15.12.2025		Podpis TD:	Ing. Jiří Fencel Digitálně podepsal Ing. Jiří Fencel Datum: 2025.12.16 15:50:07 +01'00'