



KULBX00WN9MZ

Dodatek č. 1

ke smlouvě o spolupráci při realizaci stavební akce č. OLP/02656/2025

„CL007172 Česká Lípa, Děčínská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

kontaktní osoba:



číslo účtu: 19-7964000277/0100

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmana

dále jen "Kraj"

a

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

IČO: 490 99 469

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 711620257/0100

kontaktní osoba:



dále jen „Stavebník“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.7.2025 Smlouvu o spolupráci při realizaci stavební akce „CL007172 Česká Lípa, Děčínská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ č. OLP/02656/2025 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany po vzájemné shodě a projednání a dále v souladu s ujednáním čl. III. odst. 4 smlouvy, uzavírají tento dodatek č.1, kterým se smlouva, z důvodů na straně Stavebníka, kdy došlo k navýšení nákladů uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, mění níže uvedeným způsobem.

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek II. odst. 1 smlouvy ve znění:

„Předpokládaná cena za provedení stavebních úprav na stavebním objektu Kraje činí 5.757.407,90 Kč bez DPH, tj. 6.966.463,56 Kč včetně DPH. Skutečná výše ceny bude stanovena dle Dodatku ke smlouvě o provedení díla, uzavřené mezi stavebníkem a dodavatelem., který byl vybrán v rámci zadávacího řízení. “

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Předpokládaná cena za provedení stavebních úprav na stavebním objektu Kraje činí 6.545.466,33Kč bez DPH, tj. 7.920.014,26 Kč včetně DPH. Skutečná výše ceny bude stanovena dle Dodatku ke smlouvě o provedení díla, uzavřené mezi stavebníkem a dodavatelem., který byl vybrán v rámci zadávacího řízení. “

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 originálech, kdy 1 originál obdrží Kraj a 1 Stavebník.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany Kraje, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen

usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. ze dne,

5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou:

- příloha č. 1 - změnový rozpočet s rekapitulací stavby a soupisu objektů dle uzavřeného dodatku Smlouvy o dílo mezi SVS a zhotovitelem Metrostav DIZ s.r.o.

Za Kraj:

Za Stavebníka:

.....
Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmána

.....
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LK
Stavba: ZL - část LK - silnice II-262 Česká Lípa humanizace průtahu KONTROLA 28.5.2025

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.07.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			788 058,43
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	788 058,43	165 492,27
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			953 550,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

LK

ZL - část LK - silnice II-262 Česká Lípa humanizace průtahu KONTROLA
28.5.2025

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18.07.2025

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		788 058,43	953 550,70
2017-070	část LK - méněpráce	-523 517,00	-633 455,57
2017-070	část LK - vícepráce	1 311 575,43	1 587 006,27