

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

CES / 2625 / 25 / ROPA

uzavřený ke Smlouvě o dílo 25052_2 ze dne 16.6.2025 (dále jen „Smlouva“)
dále je („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Příkladová 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. p. [REDACTED]
[REDACTED] zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveniště, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatel“).

1.2 Zhotovitel:

VHS technology a.s.

se sídlem: Chotějovice 166, 418 04 Světec
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem , sp.zn. B1885
zastoupená: Ing. Dalimilem Kotasem
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 27347753
DIČ: CZ27347753
bankovní spojení: RB a.s. č.ú. 5327771002/5500
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je T [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

IV. Cena za dílo

Bod 4.1 se ruší a nahrazuje se na základě ZL č. 01/2025 takto

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Původní cena činí: | 9 336 430,18 Kč bez DPH |
| Navýšení ceny dle ZL č. 01/2025 | 236 663,26 Kč bez DPH |
| Nová cena činí: | 9 573 093,44 Kč bez DPH |
| Nová cena vč.21 % DPH činí: | 11 583 443,06 Kč |

Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. ZL č. 01/2025
2. změnový rozpočet

2.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne 6.1.2025

Ve Světlci dne 12.12.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.


Ing. Dalimil Kotas
Předseda představenstva
VHS technology a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČO 49099469, DIČ CZ49099469



| | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo : 01/2025 | |
| Zhotovitel: | VHS Technology, a.s., Chotějovice 166 | | | | |
| Komu: | Severočeská vodárenská společnost a.s.  | | | Datum: 10. 12. 2025 | |
| Název akce: CL 009 102 Doksy, Komenského – rekonstrukce vodovodu a kanalizace | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | poštou | e-mailem X | faxem | osobně | X |
| Odkazy | na specifikaci: | Příloha č. 3 – Foto betony, dlažba (5x) | | | |
| | na výkresy: | Příloha č. 2 – Situace obnovy povrchů C.4.1 DODATEK | | | |
| | na rozpočtové podklady: | Příloha č. 1 – Změnový rozpočet | | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| <p>Při odkrývání dlažby před výkopovými pracemi je zjištěno, že stávající zámková dlažba tl. 8 cm je uložena do betonového lože tl. 20 cm. Aby bylo možné provést rekonstrukci vodovodního řadu V1, V3 a splaškové kanalizace IO 02, je nutné provést odbourání objeveného betonového lože 20 cm, očištění a vytřídění použitelné dlažby ručně (dlažba je uložena na sraz do betonu, láme se a štípe) Projektová dokumentace předpokládala demontáž a zpětné položení zámkové dlažby do šterku a nepředpokládala pokládku do betonového lože tl. 20 cm.</p> | | | | | |
| Důvod vícepráce/méněpráce / Důvod pro změnu | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti X |
| Počet připojených listů výkresů změny: Příloha č. 2 – Situace obnovy povrchů C.4.1 DODATEK | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| Celkem + 236 663,26 Kč + DPH | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla 9 573 093,44 Kč bez DPH | | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů | | |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 236 663,26 Kč bez DPH. Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD. | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): Příloha č. 1 – Změnový rozpočet Příloha č. 3 – Foto betony, dlažba (5x) | | | | | |
| Zástupce zhotovitele: | | | | | |
| Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. | | | | | |
| [Redacted Signature] | | | | Datum <u>10.12.2025</u> | |

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Jednotkové ceny vycházejí ze SoD, nové položky převzaty z ceníku URS.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 2,53 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD není nutné s ohledem na povahu víceprací a méněprací. Termín dokončení stavby je dle SoD do 30. 9. 2026.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 14.12.2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 15.12.25

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce; z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Datum 18.12.2025.

19.12.2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.





