



# SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY – DODATEK č. 1

Číslo zhotovitele: K17009

## „III/44410 MEDLOV - KRÁLOVÁ“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**Objednatel:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace  
Lipenská 120, 772 11 Olomouc  
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100  
Zastoupena:

**Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem**

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

**Ing. Ivo Černý – technický náměstek (585 170 336)**

**Jaroslav Krempl – vedoucí SÚ Olomouc**

**Ing. Václav Arnoš – vedoucí TSÚ SÚ Olomouc**

**Mgr. Milan Středa – investiční technik SÚ Olomouc**

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: 27-4231420297/0100

Tel: 585 170 311

a

**Zhotovitel: KARETA s.r.o.**

se sídlem: **Bruntál**

kontaktní adresa: **Krnovská 51, 792 01 Bruntál**

Zápis v OR u KOS Ostrava, odd. C, vložka 8072

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

Telefon: [REDACTED]

e-mail [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**Ing. Marek Němec, jednatel společnosti**

**Ing. Ladislav Mot'ka, ředitel oblasti Olomouc**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

[REDACTED]

Smluvní strany uzavírají dle SoD tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se upravuje článek č. III. Cena díla a článek IV. Termín plnění smlouvy zakázky:

### **„III/44410 MEDLOV - KRÁLOVÁ“**

#### **3. Cena díla**

Smluvní strany se dohodly, že níže uvedený bod článku 3. Cena díla smlouvy se zcela vypouští a nově se nahrazuje takto:

<b>Cena stavebních prací celkem bez DPH dle SoD</b>	<b>18 974 218,89,- Kč</b>
<b>Cena dle změn č. 1</b>	<b>211 105,93,- Kč</b>
<b>Cena díla dle SoD bez DPH ve znění dodatku č. 1</b>	<b>19 185 324,82,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>4 028 918,21,- Kč</b>
<b>Cena díla dle SoD vč. DPH ve znění dodatku č. 1</b>	<b>23 214 243,03,- Kč</b>

#### **4. Termín plnění**

Smluvní strany se dohodly, že níže uvedený bod článku 4. Termín plnění smlouvy se zcela vypouští a nově se nahrazuje takto:

1. Předání staveniště v dubnu 2017, zahájení stavebních prací 19.4.2017
2. Lhůta pro provedení díla: ukončení stavebních prací 15.9.2017, tj. 150 kalendářních dnů od předání staveniště

#### **10. Ostatní ujednání**

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy: č. 1 – položkový rozpočet

V Olomouci dne 13 -09- 2017  
Za objednatele:

Správa silnic Olomoucký kraj  
příspěvková organizace  
poštovní příhrada  
Lipenská 120, 772 00

Správa  
Ing. D  
ředitel p.o

V Bruntále dne

Polžkový rozpočet - Oprava silnice III/44410, dodatek č. 1

Poř.	Kód	Popis	Měrná jednotka	množství	cena jednotková	cena celkem
<b>Objekt 1 - Oprava silnice III/44410</b>						
<b>Rozpočet 1-1 - Oprava silnice III/44410 - soupis prací</b>						
<b>1 - Zemní práce</b>						
003	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3	M3	131	119,74	15 685,94
004	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	131	251,97	33 008,07
005	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	655,22	19,02	12 462,28
006	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	222,77	165,57	36 884,03
007	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	M2	201	14,75	2 964,75
008	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	M2	201	6,13	1 232,13
<b>Celkem 1 - Zemní práce</b>					<b>102 237,20</b>	
<b>57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>						
009	R-057-002	Podklad z nenamrzavého a únosného materiálu tl 500 mm	M2	201	334,15	67 164,15
010	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	201	103,59	20 821,59
020	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	211,46	40,65	8 595,85
<b>Celkem 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva</b>					<b>96 581,59</b>	
<b>91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>						
021	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	M2	201	12,96	2 604,96
022	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	M2	201	48,17	9 682,17
<b>Celkem 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací,</b>					<b>12 287,1300</b>	
<b>Celkem Rozpočet 1-1 - Oprava silnice III/44410 - soupis prací</b>						<b>211 105,93</b>
<b>Celkem Objekt 1 - Oprava silnice III/44410</b>						

