


NPÚ, územní památková správa na Sychrově
Zámek Sychrov 3
463 44 Sychrov

V Praze 18.11.2025

Věc:

Smlouva o dílo č. objednatele NPU- 440/16689/2023 ve znění dodatku č.1, č.2, č.3 a č.4 NPÚ,
SH Trosky – Nové zázemí areálu včetně inženýrských sítí, projektová dokumentace

**Žádost o Dodatek Smlouvy o dílo řešící posun termínu předání stavebního povolení a
návazně předání DPS a DVZ**

Vážený pane Czikó,

Obracíme se na Vás se žádostí o Dodatek Smlouvy o dílo řešící posun termínu předání
stavebního povolení a následně předání DPS + DVZ z důvodu postupného řešení postupně
doplňovaných požadavků ze strany AOPK, a z důvodu současného stavu řešení převodu
pozemků týkajících se projektu, mezi Lesy České republiky a NPÚ.

Předpokládaný termín předání Stavebního povolení je v posunu oproti dosavadnímu
předpokladu o 3 měsíce. Tato změna termínu následně změní termín předání DPS + DVZ
v předpokladu do 8.8.2026

Děkujeme za pochopení

S pozdravem 