

**Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 11/2017/LF ze dne 10.7.2017**

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

**I.  
Smluvní strany**

**Město Žamberk**

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: **Jiřím Dyrtem**, starostou města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Lenkou Fránkovou, vedoucí REUP, .

(dále jen „objednatel“)

a

**BO CO, spol. s r.o.**

se sídlem Horní Libchavy 237, 561 16 Libchavy

IČ: 13584936

DIČ: CZ13584936

firma zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 217

zastoupená: Tomášem Duškem, tel.:

zastoupená ve věcech technických: Otakarem Bourou,

(dále jen „zhotovitel“)

společně („*smluvní strany*“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

***dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),***

kteřou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „**ZŠ 581 – venkovní učebna**“.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla.

**V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. mění a doplňuje takto:**

2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s výstavbou venkovní učebny v areálu ZŠ 581 upravuje o níže uvedené práce (přesný rozsah je uveden ve změnové listě č.1):

**V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:**

4.1 Cena za dílo je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. Dohodnutá **celková** smluvní cena díla se z původní částky 144.625,00 Kč bez DPH snižuje o – 4.891,00 Kč bez DPH a celkem tedy činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>139.734,00 Kč</b>
<b>DPH 21 % činí</b>	<b>29.344,14 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>169.078,14 Kč</b>

Rozsah díla se snižuje o:

Méněpráce – základové patky - 19.475,00 Kč bez DPH

Rozsah díla se navyšuje o:

Vícepráce – nátěr, okapové klapky, konstrukce výukové tabule + 14.584,00 Kč bez DPH

Rozdíl celkem po zaokrouhlení - 4.891,00 Kč bez DPH

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 11/2017/LF ze dne 10. 7. 2017 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 83/2017-RADA/4118 ze dne 7. 9. 2017.

Příloha č.1 – Změnový list 01

V Libchavách, dne:

V Žamberku, dne: 13. 09. 2017

za: BO CO spol. s r.o.

za: Město Žamberk

 **BO CO** s.r.o.  
Horní Libchavy 237, 561 16 Libchavy  
DIČ: CZ13564936 tel:

.....  
Tomáš Dušek, jednatel

.....  
Jiří Dytrt, starosta města



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 01/2017
Zhotovitel:	BO CO, spol. s r.o., Horní Libchavy 237, 561 16 Libchavy, IČ: 13584936	
Název akce:	ZŠ 581 – venkovní učebna	
Změnový list vystavil:	Město Žamberk	
Datum:	1. 9. 2017	
<b>Předmět změny:</b>		
Předmětem změny jsou vícepráce a méněpráce, které je nutné v rámci výstavby venkovní učebny zrealizovat.		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
1. Nad rámec prací uvedených v rozpočtu smlouvy o dílo se provede dvojitý nátěr tenkovrstvou lazurou, konstrukce střechy bude navíc vyztužena čtyřmi pásky (rozpěrami), na dešťové svody budou umístěny okapové klapky a bude dodána konstrukce nosící výukovou tabuli.		
Celkem uvedené vícepráce: 14.584,00 Kč bez DPH.		
2. Vzhledem ke stavu základové desky nebylo nutné provést původně navrhované základové patky.		
Celkem uvedené méněpráce: 19.475,00 Kč bez DPH.		
Tyto změny zvýší cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Snížení nákladů rozpočtu je předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11/2017/LF ze dne 10.7.2017 se zhotovitelem – firmou BO CO, spol. s r.o., Horní Libchavy 237, 561 16 Libchavy, IČ: 13584936.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH celkem:	Cena víceprací bez DPH celkem:	
- 19.475,00 Kč	+ 14.584,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH celkem:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 4.891,00 Kč	---	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Lenka Fránková – technický zástupce	 Horní Libchavy 237, 561 16 Libchavy DIČ: CZ13584936	