



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00058-2024-209-D02

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ KE SMLouvĚ O DíLO Č. S945/2024/267

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství západní Čechy, na základě pověření ze dne 3. 1. 2025

ve věcech technických jedná:

[redacted] tel.: [redacted]

email: [redacted]

[redacted] tel.: [redacted] email:

[redacted]

[redacted] tel.: [redacted]

email: [redacted]

[redacted] tel.: [redacted]

email: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: Lesy České republiky, s.p., LS Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda.

Objednatel upřednostňuje fakturaci v elektronické podobě. Elektronickou formu faktury je možné zaslat na e-mail: [redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Silnice Klatovy a.s.

se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 33901 Klatovy

IČO: 453 57 307

DIČ: CZ45357307

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221

zastoupená: [redacted] na základě plné moci ze dne 8. 12. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted] tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 3738692/0800; 1063004492/5500

datová schránka: tqasgee

kontakt: tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „účastníci“ a každý jednotlivě jako „účastník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o vypořádání (dále jen „dohoda“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2024 Smlouvu o dílo č. S945/2024/267 ve znění dodatku ze dne 19.5.2025 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Rekonstrukce LC Matějovičky – točna a LC Děpoltice – brod“.
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikované ve Změnovém listu stavby č.2 (příloha č. 1), tvořící nedílnou součást této dohody.
3. Mezi účastníky nebyly finančně vypořádány práce, které zhotovitel provedl do 3. 8. 2025.
4. Tato dohoda se uzavírá za účelem vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo dle smlouvy.

II.

Předmět dohody

1. Účastníci se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody v souladu se zněním čl. IV. odst. 1 smlouvy a položkovým rozpočtem dohodli, že celková cena za dílo činí **10 021 458,98 Kč** (slovy: **deset milionů dvacet jedna tisíc čtyři sta padesát osm korun českých devadesát osm haléřů**) bez DPH.
2. Účastníci prohlašují, že veškeré jejich závazky a pohledávky související se smlouvou byly podpisem této dohody zcela vypořádány.

III.

Criminal Compliance doložka



1. Účastníci níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednali a postupovali čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Účastníci prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádný z účastníků nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

IV.**Závěrečná ujednání**


1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; účastníci pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.
3. Tato dohoda je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotoveních obdrží každý z účastníků.
4. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č.2, včetně jeho příloh

V Karlových Varech, dne 22.12.2025V Klatovech, dne 22.12.2025

Za objednatele:

 Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:

 Silnice Klatovy a.s.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2		
		Datum změny: 15.12.2025		
Název veř. zakázky: S945/2024/267				
Rekonstrukce LC Matějovičky – točna a LC Děpoltice - brod				
Zhotovitel: Silnice Klatovy, a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): Překladiště Ždánov	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 101 SO 102	Stavební díly:	
Popis změny: Vícepráce: provedení sjezdů na sousední zemědělské pozemky. Méněpráce: neprovedení posypu krytu.				
Zdůvodnění změny: Byla zjištěna potřeba zřízení hospodářských sjezdů na sousední zemědělské pozemky. Bez zřízení sjezdů by byly pozemky nepřístupné, proto budou zbudovány sjezdy v km 0,800, km 1,150, km 1,590 a km 2,230. Mimořádně kvalitním provedením konstrukčních vrstev na krytech ze ŠD byla zjištěna nepotřebnost provedení závěrečného posypu krytu.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ANO		Datum: 15.12.	Podpis: [redacted]	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do: dle 3.8.2025	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 378 442,- Kč N: 0,00Kč	Bilance: -268 982,80 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 109 459,20 Kč N: 0,00Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		10 021 458,98 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		10 021 458,98 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	[redacted]	Datum: 15.12.2025	Podpis: [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno:	[redacted]	Datum: 15.12.2025	Podpis: [redacted]	
Přílohy: položkový výkaz výměr 4x				
Poznámka:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 434075-924306
Stavba: Rekonstrukce LC Matějovičky-točna a LC Děpoltice-brod

KSO:
Místo: Děpoltice

CC-CZ:
Datum: 03.11.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDAKOVANÉ]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -268 982,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-268 982,80	-56 486,39
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -325 469,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 434075-924306

Stavba: Rekonstrukce LC Matějovičky-točna a LC Děpoltice-brod

Místo: Děpoltice

Datum:

03.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

S.C.O.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-268 982,80	-325 469,19
101-2	SO101 REKONSTRUKCE LC DĚPOLTICE - BROD - méněpráce posyp	-121 296,00	-146 768,16
101-3	SO101 REKONSTRUKCE LC DĚPOLTICE - BROD - vícepráce sjezdy	7 712,40	9 332,00
102-2	SO102 REKONSTRUKCE LC MATĚJOVIČKY - TOČNA - méněpráce posyp	-257 146,00	-311 146,66
102-3	SO102 REKONSTRUKCE LC MATĚJOVIČKY - TOČNA - vícepráce sjezdy	101 746,80	123 113,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Matějovičky-točna a LC Děpoltice-brod

Objekt:

101-2 - SO101 REKONSTRUKCE LC DĚPOLTICE - BROD - méněpráce
posyp

Místo:

Děpoltice

Datum:

03.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-121 296,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-121 296,00
	D	5	Komunikace pozemní				-121 296,00
25	K	571907117	Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhuňněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 60 do 65 kg/m ²	m ²	-3 192,000	38,00	-121 296,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Matějovičky-točna a LC Děpoltice-brod

Objekt:

101-3 - SO101 REKONSTRUKCE LC DĚPOLTICE - BROD - vícepráce sjezdy

Místo: Děpoltice

Datum: 03.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 712,40
D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 712,40
D		1	Zemní práce				786,00
45	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	1,500	227,00	340,50
		vv	6*0,5*0,5 "sjezd KM 0,800		1,500		
12	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	1,500	297,00	445,50
		vv	6*0,5*0,5 "sjezd KM 0,800		1,500		
D		5	Komunikace pozemní				6 926,40
20	K	564861011	Podklad ze štěrkokodří ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	28,800	199,00	5 731,20
		vv	(6*2*2)*1,2 "sjezd KM 0,800		28,800		
23	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	14,400	83,00	1 195,20
		vv	(6*2)*1,2 "sjezd KM 0,800		14,400		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Matějovičky-točna a LC Děpollíce-brod

Objekt:

102-2 - SO102 REKONSTRUKCE LC MATĚJOVIČKY - TOČNA - méněpráce
posyp

Místo:

Matějovičky

Datum:

03.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupísu celkem							-257 146,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-257 146,00
D	5		Komunikace pozemní				-257 146,00
23	K	571907117	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuňněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 60 do 65 kg/m2	m2	-6 767,000	38,00	-257 146,00
			-(5482+125+125+1035)		-6 767,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Matějovičky-točna a LC Děpolnice-brod

Objekt:

102-3 - SO102 REKONSTRUKCE LC MATĚJOVIČKY - TOČNA - vícepráce sjezdy

Místo:

Matějovičky

Datum: 03.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

101 746,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

101 746,80

D 1

Zemní práce

2 358,00

7	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	4,500	227,00	1 021,50
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

W

6*0,5*0,5 "sjezd KM 1,150

1,500

W

6*0,5*0,5 "sjezd KM 1,590

1,500

W

6*0,5*0,5 "sjezd KM 2,230

1,500

W

Součet

4,500

12	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	4,500	297,00	1 336,50
----	---	------------	--	----	-------	--------	----------

W

6*0,5*0,5 "sjezd KM 1,150

1,500

W

6*0,5*0,5 "sjezd KM 1,590

1,500

W

6*0,5*0,5 "sjezd KM 2,230

1,500

W

Součet

4,500

D 5

Komunikace pozemní

99 388,80

19	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	417,600	199,00	83 102,40
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W

(6*15*2)*1,2 "sjezd KM 1,150

216,000

W

(6*12,5*2)*1,2 "sjezd KM 1,590

180,000

W

(6*1,5*2)*1,2 "sjezd KM 2,230

21,600

W

Součet

417,600

21	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	208,800	78,00	16 286,40
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

W

(6*15)*1,2 "sjezd KM 1,150

108,000

W

(6*12,5)*1,2 "sjezd KM 1,590

90,000

W

(6*1,5)*1,2 "sjezd KM 2,230

10,800

W

Součet

208,800