



TSKRP0052PAH

DODATEK č. 2**ke smlouvě o dílo**

„V Holešovičkách, sjízdná rampa na Zenklovu – Kubišova, Praha 8, č. akce 131“

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2400/34 (A/3/17/2400/34/2)

číslo smlouvy zhotovitele: 07117KSD

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva a náměstkem generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Smolka, předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel úseku investičního

Ing. Martina Mezenská, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Pavla Chaurová, technický dozor objednatele

a

2. Zhotovitel: D&Z spol. s.r.o.

Údlická 761, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry

IČO: 00196304

DIČ: CZ00196304

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hlavní pobočka Praha 1, Na Poříčí 24, Praha 1

č. ú.: 578913973/0300

Zastoupená: Ing. Bedřichem Zabranským, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Bedřich Zabranský, jednatel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Bedřich Zabranský, jednatel společnosti

ve věcech technických: Jaroslav Králík, Ing. Michal Novotný, stavbyvedoucí

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo „V Holešovičkách, sjízdná rampa na Zenklovu – Kubišova, Praha 8, č. akce 131“ ze dne 20. 03. 2017 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01. 06. 2017.

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, a to rozšíření předmětu díla z důvodu rozdílu výměry mezi projekční kanceláří vypočítanou plochou rozsahu obnovy povrchu a skutečným rozsahem obnovovaného povrchu a změny materiálové skladby povrchu.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně článku IV. (Cena díla), jak níže uvedeno.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	5 490 680,00 Kč
DPH 21 %:	1 153 042,80 Kč
Původní cena vč. DPH:	6 643 722,80 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	249 947,00 Kč
DPH 21%:	52 488,87 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	302 435,87 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 147 231,00 Kč
DPH 21%:	- 30 918,51 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	- 178 149,51 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	5 593 396,00 Kč
DPH 21/%	1 174 613,16 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	6 768 009,16 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních

stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku a dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 16. 06. 2017

Objednatel:

[Redacted signature]

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Petr Smolka, předseda představenstva
a generální ředitel

[Redacted signature]

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva
a náměstek generálního ředitele pro investiční
výstavbu a speciální stavby

V Praze dne



Zhotovitel:

[Redacted signature]

D&Z spol. s r.o.
Ing. Bedřich Zabranský
jednatel společnosti