

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 26. 9. 2025

uzavřený dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Objednatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
IČ: 00179906


zhotovitel: Medicalc software s.r.o.
se sídlem: Pod Švabinami 434/13, 312 00 Plzeň
IČ: 26350513
reg. v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 14661

(společně dále jen „smluvní strany“ či jednotlivě též „smluvní strana“)

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 26. 9. 2025 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele dodat objednateli aplikační řešení pro mobilitu objednatelova zdravotnického personálu a řešení u objednatele také implementovat a závazek objednatele za řádně a včas poskytnuté plnění zaplatit zhotoviteli smlouvenou cenu.
2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že smlouva mezi nimi byla uzavřena v návaznosti na výsledek nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Interoperabilita II - aplikační řešení pro rozšíření oblastí funkcionalit klinického informačního systému“, resp. pro její část 1 - aplikační řešení Mobilita zdravotnického personálu, která byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2025-042822.
3. Objednatel prohlašuje, že z důvodů na jeho straně, a to konkrétně pro technickou nepřipravenost a pracovní vytížení jeho klíčových pracovníků, není schopen poskytnout zhotoviteli povinnou součinnost pro zhotovení a dodávku jedné části díla, a to konkrétně funkcionality „Automatická tvorba zdravotní dokumentace ze zvukového záznamu“ (dále jen „funkcionalita“).
4. Z příčiny dle předchozího odstavce se objednatel rozhodl využít svého vyhrazeného práva dle odst. 4.1 smlouvy, a to práva přiměřeně posunout termíny plnění předmětu díla, a to z provozních důvodů na straně objednatele. V tomto případě zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu případných dalších nákladů s tím souvisejících.
5. Smluvní strany sjednaly, že dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli ve lhůtě dle odst. 4.1 smlouvy, a to s výjimkou funkcionality. Funkcionalita bude představovat samostatnou část díla, která bude zhotovitelem dokončena a předána objednateli postupem dle smlouvy, ovšem nikoli ve lhůtě dle odst. 4.1 smlouvy. Smluvní strany sjednaly, že funkcionalita bude zhotovitelem dokončena a předána objednateli ve lhůtě do 10 týdnů, přičemž tato lhůta začne běžet dnem doručení výzvy k zahájení plnění ze strany objednatele.
6. Smluvní strany sjednaly, že funkcionalita projde samostatným zkušebním provozem a bude objednatelem rovněž samostatně akceptována, a to postupem dle smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude zhotovitelem objednateli účtována až po celkové akceptaci díla (tedy po provedení dílčí akceptace díla bez funkcionality a dílčí akceptace funkcionality) – cena tedy bude zhotovitelem objednateli účtována jako celek za celé dílo.
7. Zbývající ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek nepředstavuje ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož potřeba jeho uzavření vznikla v důsledku okolností, které objednatel (jako zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.


9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
10. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, vážnou, svobodnou a úplnou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za objednatele:
V Hradci Králové 06.01.2026
dne:



ředitel
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Za zhotovitele:
V Plzni 18.12.2025
dne:



Medicalc software s.r.o.