

Časový harmonogram stavby - Stavební úpravy budovy G OU

	MĚSÍC / ROK		01/2026					02/2026					03/2026					04/2026					05/2026				
	TÝDEN	Finanční náklady	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
8.1.1	Stav. úpravy místnosti č. 201	1 878 788 Kč																									
1.1	Stavební práce	546 512 Kč																									
342	Stěny a příčky montované lehké	17 495 Kč																									
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	127 005 Kč																									
61	Úpravy povrchů vnitřní	80 221 Kč																									
63	Úpravy povrchů vnější	34 177 Kč																									
94	Lešení a stavební výtahy	14 759 Kč																									
95	Dokončovací konstrukce	14 109 Kč																									
96	Bourání konstrukcí	26 031 Kč																									
99	Přesun hmot	2 393 Kč																									
721	Vnitřní kanalizace	4 526 Kč																									
722	Vnitřní vodovod	7 795 Kč																									
725	Zařizovací předměty	1 420 Kč																									
728	Vzduchotechnika	8 100 Kč																									
735	Otopná tělesa	24 087 Kč																									
762	Konstrukce tesařské	10 043 Kč																									
776	Podlahy a stěny povlakové	114 795 Kč																									
784	Malby	23 418 Kč																									
786	Zastiňující technika	1 465 Kč																									
799	Ostatní	4 320 Kč																									
D96	Přesun sutí a vybouraných hmot	30 353 Kč																									
1.2	Interiérové vybavení	493 014 Kč																									
1.3	Elektroinstalace	251 895 Kč																									
1.4	Slaboproud	33 587 Kč																									
1.5	Konferenční systém Fáze 1.	5 760 Kč																									
1.6	Chladicí zařízení	548 020 Kč																									
8.1.3	Vstupní dveře	328 600 Kč																									
1.8	Stavební úpravy ERDF - vstupní dveře	328 600 Kč																									
8.1.4	Místnost č. 511	108 331 Kč																									
1.9	Stavební úpravy ERDF - místnost č. 511	108 331 Kč																									
ON, VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	119 000 Kč																									
	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY	2 434 719 Kč																									
DEN			1	8	15	22	29	36	43	50	57	64	71	78	85	92	99	106	113	120	127	134					
TÝDEN			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
			07.01.2026																							22.05.2026	

Vypracoval: Ing. Alexandr Kněžek, příprava a realizace staveb

V Bohumíně 5. 12. 2025