

DODATEK č. 2
KE SMLOUVÉ O DÍLO č. 56/120/25

Pod Hradbami 662/9, Praha 6 – Oprava rozvodů vody - realizace
uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech administrativních
a technických:

ve věcech technických
a autorský dozor (AD):

technický dozor stavby (TDS):

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., ředitelem

00000175

CZ00000175

Česká národní banka

27030111/0710

ahemggp

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.
ředitel DS

Pavel Hulan

tel.: +

e-mail:

Plán Plus, s.r.o.

Ing. Aleš Kraus, ČKAIT 0402650

tel:

Ing. Karel Moudrý

tel.: +

email:

WANDEL CZECH s.r.o.

Havlíčková 408, 584 01, Ledec nad Sázavou

Martinem Vavříčkou, jednatelkou

28977955

CZ28977955

Komerční banka, a.s.

107-4144640267

gc2e5hw

Martin Vavříčka

tel.: +4

e-mail:

ve věcech technických:

Ing. Jiří Machač

tel.: +

e-ma

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou změny Smlouvy o dílo č. 56/120/25 ze dne 27.8.2025 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.9.2025 (dále jen „smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „**Pod Hradbami 662/9, Praha 6 - Oprava rozvodů vody - realizace**“, a to konkrétně úprava předmětu smlouvy - změna termínu zahájení a dokončení II. etapy.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se čl. I. Předmět smlouvy a místo plnění odst. 1 druhá a třetí odrážka smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

„Předmět smlouvy je rozdělen do 2 etap:

I. etapa: 6.10.2025 - 19.12.2025

II. etapa: 12.1.2026 - 17.4.2026.“

2. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. IV. Doba plnění odst. 1, 2. a 3. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

„1. Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na **75 kalendářních dnů** pro rok 2025 a na **96 kalendářních dnů** pro rok 2026. Mezi těmito dvěma etapami nebudou práce probíhat.

2. Termín plnění díla zhotovitelem se stanovuje takto:

- Práce pro rok 2025 (I. etapa): zahájení 6.10.2025 – ukončení 19.12.2025

- Práce pro rok 2026 (II. etapa): zahájení 12.1.2026 - ukončení 17.4.2026.

3. Objednatel byl dle smlouvy povinen předat zhotoviteli staveniště po podpisu smlouvy nejpozději k původně sjednanému termínu zahájení plnění I. etapy díla, tj. k 1.9.2025 a smluvní strany konstatují, že dne 1.9.2025 bylo staveniště zhotoviteli předáno a zhotovitelem převzato. Ve stavebním deníku je proveden záznam o odložení zahájení díla z důvodu dne 28.8.2025 vzneseného požadavku uživatele. Před zahájením stavebních prací bude stanoven postup prací (harmonogram plnění díla) ve spolupráci zhotovitele s objednatelem a uživatelem objektu. Harmonogram bude odsouhlasen smluvními stranami před zahájením plnění a bude součástí stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla dne 6.10.2025. Nezahájení plnění v této lhůtě je důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel předá staveniště zpět objednateli dne 19. 12.2025 na základě dílčího předávacího protokolu a objednatel předá opětovně staveniště zhotoviteli dne 12.1.2026 na základě dílčího předávacího protokolu.“

III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy si smluvní strany přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Praze, dne 19-12-2025

.....
[redacted]
.....
za objednatele
RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.
ředitel DS

V Praze, dne 6.1.2026

.....
[redacted]
.....
za zhotovitele
Martin Vavříčka
jednatel
WANDEL CZECH s.r.o.

WANDEL CZECH s.r.o.
Havlíčková 408
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955
Tel. 777 728 220

POŠTOVNÍ SLUŽBY
Vaclavská 49/816
111 21 Praha 1
IČ: 00000175

-07-