

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. smlouvy: 11PU-004269, evidenční číslo: 102/22

ISPROFIN: 500 121 0002.57046

na poskytnutí služby

I/14 Česká Třebová, okružní křižovatka U Koráda, DSP+VD-ZDS+IČ+AD

uzavřené mezi:

Objednatelem:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Zastoupené:

ředitelem Správy Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02

Pardubice, na základě Pověření

a Poskytovatelem:

PRODIN, a.s.

se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

IČ: 25292161

DIČ: CZ25292161

Zastoupené:

, předseda představenstva

I.

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení hodinového rozsahu výkonu autorského dozoru (dále jen AD) z důvodu neočekávaných činností, které je nezbytné zajistit v rámci řádného výkonu AD. Jedná se o:
 - projektování sjezdu v severozápadním kvadrantu křižovatky pro soukromého vlastníka
 - ověřování průjezdu vozidel při provizorním stavu dopravně-inženýrského opatření
 - účast a řešení geologa v rámci svahu u Semanínského potoku
 - ostatní okolnosti vyžadující účast na stavbě.
2. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o poskytování služeb č. smlouvy 11PU-004269, evidenční číslo 102/22 ze dne 7.4.2022.
3. Uvedená změna je z povahy věci ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“), nezbytná pro realizaci díla.
4. Cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 4,5 % původní hodnoty závazku. U uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ

II.

Tímto Dodatkem se Oceněný soupis prací nahrazuje novým Oceněným soupisem prací obsahujícím navýšení hodin autorského dozoru o 72 hod. Hodinová sazba se nemění.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Příloha: Oceněný soupis prací – Dodatek č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2025.12.16
15:42:47 +01'00'

Oceněný soupis prací - Dodatek č. 1

I/14 Česká Třebová, okružní křižovatka U Koráda, DSP+VD-ZDS +IČ+AD				
Číslo smlouvy Objednatele: 11PU-004269			ev.č. 102/22	
práce	MJ	Počet MJ	cena za MJ	cena celkem

Cena celkem bez DPH	1 002 600,00
DPH 21%	210 546,00
Cena celkem včetně DPH	1 213 146,00

Digitálně podepsal:Datum: 07.01.2026 14:58:36 +01:00

Uchazeč vyplní modrá pole

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice – provozní oddělení.

Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. doprava atd.)