

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo č. SML-00079-2025-953 (Paběnický potok, Paběnice)****ze dne 22. 4. 2025****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540

zastoupený:

[redacted] Správy toků oblast povodí Labe, dle

Podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted] STOP Labe,

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted][redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Štěpán Vyhnálek

se sídlem Zmíný 6, 530 02 Dašice

IČO: 098 97 470

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona registrovaná u Městského úřadu
Pardubice

kontakt: tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

datová schránka: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00079-2025-953 ze dne 22. 4. 2025 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 4. 2025 Smlouvu o dílo č. SML-00079-2025-953 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Paběnický potok, Paběnice“ a provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.
2. Při výrobním výboru konaném dne 10.10.2025 zhotovitel seznámil objednatele s požadavkem Městského úřadu Kutná Hora uvedeném ve Výzvě k doplnění žádosti o závazné stanovisko o JES ze dne 24.9.2025 o doplnění této žádosti o biologický průzkum dotčené lokality. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu zakázky o požadovaný biologický průzkum. Zhotovitel předložil dne 21.10.2025 novou strukturovanou nabídku doplněnou o cenu biologického průzkumu. Zároveň předložil návrh nových termínů dílčích plnění dle čl. II., odst. 5, písm. b) a c) smlouvy. Objednatel z důvodů výše uvedených přerušil práce na PD k datu vydání Výzvy, tj. od 24.9.2025 do uzavření tohoto dodatku.
3. Zároveň při výrobním výboru ze dne 10.10.2025 došlo k podstatným změnám dříve schváleného technického řešení. Smluvní strany se dohodly, že bude technické řešení přepracováno, doplněno o závěry biologického průzkumu a následně znovu schváleno výrobním výborem.

II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. II. odst. 5 písm. b) až e) smlouvy, jež nově zní takto:
„b) zpracování dokumentace pro provádění stavby pro potřeby povolení stavby a pro zajištění JES (pouze elektronicky) doplněná o biologický průzkum dotčené lokality, odsouhlasená výrobním výborem, zajištění všech potřebných dokladů pro povolení stavby se zpracováním podmínek stanovených v rámci závazných stanovisek do projektové dokumentace nejpozději do 29.5.2026
c) odevzdání dokumentace pro provádění stavby, zajištění povolení stavby s doložkou právní moci nejpozději do 31.7.2026.“
2. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1 bod 1.1. smlouvy, jež nově zní takto:
„Za vyhotovení projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena v celkové výši 191 000 Kč (slovy: jedno sto devadesát jedna tisíc korun českých) bez DPH.“

1.1. Z celkové ceny ve výši 191 000 Kč bez DPH činí cena za dílčí plnění:

a) dle čl. II. odst. 5 písm. a) této smlouvy **100 000 Kč bez DPH**

b) dle čl. II. odst. 5 písm. b) této smlouvy **69 000 Kč bez DPH**

c) dle čl. II. odst. 5 písm. c) této smlouvy **22 000 Kč bez DPH.**“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Zápis z výrobního výboru ze dne 10.10.2025
Příloha č. 2 - Cenová nabídka ze dne 21.10.2025

V Hradci Králové, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] ST – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

.....
Štěpán Vyhnálek

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

konaného dne 10. 10. 2025 v místě plnění zakázky Paběnický potok, Paběnice

Akce: Paběnický potok, Paběnice

Za objednatele Lesy ČR, s.p.: I [REDACTED]

Za projektanta: Štěpán Vyhnálek

Bylo dohodnuto následující:

- SO 01 – Úsek 1 – Sečení, odtěžení sedimentů, oprava nátrží, údržba břehového porostu (v ř. km 4,870-5,310; rel. st. 0,000-0,440 km; 440,00 m)
 - není nutno provést v rel. st. 0,000- 0,024 km sanaci velké levobřežní nátrže (kompletní zasypání a obnova břehu včetně opevnění). Namísto toho bude zachován stávající vymletý tvar, který bude v proudem náporovém svahu opevněn těžkým kamenným záhozem s pozvolným svahem. Tento prostor s trvalým zavodněním a charakterem průtočné tůně zvýší biodiverzitu v dané lokalitě. Sediment z původního koryta vodního toku bude odtěžen a uložen na pravém břehu
 - Bylo přidáno několik suchých, nemocných a nakloněných stromů ke kácení (vyznačeny oranžovou barvou v terénu)

- SO 02 – Úsek 2 – Sečení, odtěžení sedimentů, údržba břehového porostu (v ř. km 5,4256-5,684; rel. st. 0,5556-0,8140 km; 258,40 m)
 - PF 24 až 30 v místě vzdutí od rybníka bude čištění sedimentů zcela minimalizováno
 - Sníženo množství kácených stromů (vyznačeny oranžovou barvou v terénu)


- SO 03 – Úsek 3 údržba břehového porostu (v ř. km 5,7251-6,032; rel. st. 0,855-1,162 km; 307,00 m) - staničení bude upraveno dle sníženého rozsahu kácení
 - Sníženo množství kácených stromů, budou káceny pouze suché, nemocné a nakloněné stromy (budou v terénu vyznačeny oranžovou barvou)
 - Odstranění sedimentu nebude prováděno

- Ostatní
 - Práce na PD jsou přerušeny od data doručení VÝZVY k doplnění žádosti o závazné stanovisko podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, tj. od **24.9.2025**
 - Jsou požadována kompenzační opatření (navrhují vysadit 20 ks stromů)
 - Je požadováno biologické hodnocení (zjednodušené).

Pozn. Výše uvedenými změnami předpokládám cenu realizace cca 1,3 mil. Kč. Snížení odstraňovaných sedimentů na polovinu (cca 430 m3) a snížení kácení stromů taktéž na polovinu, tj. cca 120 ks.

- Závěr

Smluvní strany se dohodli vzhledem ke změnám výše uvedeným, že bude technické řešení přepracováno, doplněno o závěry biologického zjednodušeného hodnocení a následně znovu schváleno výrobním výborem. Do 7 dnů od schválení tohoto zápisu bude zaslána upravená cenová nabídka s návrhem nových termínů plnění dle článku II., odst. 5 písm. b) a c) smlouvy.



Zapsal: Štěpán Vyhnálek

V Paběnicích dne 10. 10. 2025

Strukturovaná cenová nabídka pro zpracování PD – aktualizace o zjednodušený biologický průzkum

Název akce :Paběnický potok, ř.km 5,020-5,900

Díčí plnění dle SOD			Cena bez DPH původní	Cena bez DPH včetně bio. Průzkumu
	Zajištění podkladů pro zpracování PD:			
a)		Geodetické práce	31000	31000
a)		Návrh technického řešení	38000	38000
a)		Rozbory výkopku - dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, příloha č. 5, tabulka č. 5.3, 5.4, příloha 10 tab. 10.1	31000	31000
b)	Projekční práce dokumentace pro povolení stavby pro zajištění jednotného environmentálního stanoviska		33000	33000
b)	Inženýrská činnost pro povolení stavby		15000	15000
b)	Zjednodušený biologický průzkum			21000
c)	Zajištění povolení stavby včetně doložky, součástí jsou i náklady na správní poplatek. Dokumentace pro provádění stavby		22000	22000
celkem za PD			170000	191000
	Cena autorského dozoru kalkulovaný za jednu návštěvu projektanta na stavbě (Kč/den)		4500	4500
	Předpokládaný počet dní autorského dozoru na stavbě 2x cena za návštěvu		2	9000
cena celkem za 2 účasti autorského dozoru na stavbě			9000	9000
Nabídková cena celkem bez DPH			179000	200000

Pozn.: přidaná položka, dle požadavku živ. Prostř.

Návrh nových termínů

b) zpracování dokumentace pro provádění stavby pro potřeby povolení stavby a pro zajištění JES (pouze elektronicky), odsouhlasená výrobním výběrem, zajištění všech potřebných dokladů pro povolení stavby se zpracováním podmínek stanovených v rámci závazných stanovisek do projektové dokumentace

c) odevzdání dokumentace pro provádění stavby, zajištění povolení stavby s doložkou právní moci

V Dašicích dne 21.10.2025

Datum

30.05.2026

31.07.2026

Pozn.: Zjednodušený biologický průzkum lokality bude vyhotoven do konce února 2026 a JES za další cca 2 měsíce