

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-4160/2014/sij

ISPROFIN: 5113720010

a

Společnost „METROSTAV–PROMINECON rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.“:

Správce: **Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

bank. spojení: [REDAKCE]

č. účtu [REDAKCE]

IBAN [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Martin Plch, ředitel divize 3

a Ing. Jan Hehejčík, obchodní náměstek ředitele divize 3

a

Společník: **PROMINECON CZ a.s.**

se sídlem: Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 25110977, DIČ: CZ 25110977



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 4581

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 491/2014

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 5 ke smlouvě ze dne 30.10.2014 (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 jsou následující skutečnosti:

- 1) Změna obchodní firmy společníka Společnosti „METROSTAV–PROMINECON rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.“. V souvislosti se změnou obchodní firmy společníka PROMINECON CZ a.s. na VISTORIA CZ a.s. se mění označení společníka.
- 2) Přijetí Změnového listu č. 11. „Ochrana veřejného prostoru proti holubům“. U této změny závazku ze smlouvy postupuje Objednatel podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V této souvislosti je třeba změnit text článku 3, body 3.3 a 3.6 Smlouvy, přílohu č. 4 Smlouvy - Rozpis ceny díla a přílohu č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5, odst. 5.3. Smlouvy na úpravě Smlouvy, č. smlouvy objednatele E618-S-4160/2014/sij, číslo smlouvy zhotovitele: 491/2014, ve znění předchozích dodatků takto:

1) Záhloví SOD

V záhlaví této smlouvy se mění obchodní firma společníka na VISTORIA CZ a.s.

2) Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) Ustanovení čl. 3, bod 3.3 se ruší a nahrazuje se textem, a to jak níže uvedeno:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla je:

Cena díla bez DPH dle uzavřené Smlouvy: 573 679 377,45 Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 5 19 896 679,50 Kč

Nová cena díla bez DPH 593 576 056,95 Kč

Slovy: pětsetdevadesáttřimiliónůpětsetšedesátšesttisícadesátšest korun českých a devadesátpět haléřů.

Rozpis ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy. Rozpis Ceny Změny díla dle Dodatku č.5 je uveden v Příloze č. 1 Dodatku č. 5.



b) Ustanovení čl. 3, bod 3.6 se ruší a nahrazuje následujícím textem:

3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavázal dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen Harmonogram postupu prací), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Lhůta pro dokončení stavebních prací je do **1. 11. 2017** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce na Díle a předal Objednateli veškerá plnění připadající na Dílo, je poslední zápis o předání a převzetí Díla). Tato lhůta zůstane zachována i v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na změnu Harmonogramu postupu prací podle odst. 3.6.5.2 Obchodních podmínek.

Práce dle Změnového listu č. 11 "Ochrana veřejného prostoru proti holubům" budou realizovány samostatně a dokončeny dle pokynů Objednatele, nejpozději do **30.9. 2018**.

Plnění na základě Změnového listu č. 11 "Ochrana veřejného prostoru proti holubům" bude Objednateli předáno samostatně po jeho dokončení dle změnových požadavků Objednatele.

Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze Správce (vedoucí Zhotovitel), tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

3) Příloha č. 4 Rozpis ceny díla

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se tímto Dodatkem č. 5 dosavadní Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla doplňuje o rozpis Změny Ceny Díla; tento je nedílnou součástí Dodatku č. 5 jako jeho příloha č. 1.

4) Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se tímto Dodatkem č. 5 doplňuje Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Tento aktualizovaný Harmonogram postupu prací je nedílnou součástí Dodatku č. 5 jako jeho příloha č. 2.

II.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené skutečnosti dohodly, že ustanovení smlouvy a její Přílohy č. 1 – Obchodní podmínky OP/R/02/14 týkající se uvolnění zádržného z ceny díla, bankovních záruk, odpovědnosti za škodu na zhotovovaném díle, odpovědnosti za vady a záruční doby budou na plnění dle Změnového listu č. 11 "Ochrana veřejného prostoru proti holubům" aplikována samostatně.

III.

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 5 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti



některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č.5.

3. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozpis Ceny Změny Díla

Příloha č. 2: Aktualizovaná příloha č. 5 smlouvy Harmonogram postupu prací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 4.9.2014

V Praze dne



Stavba :

Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha Hlavní nádraží

Ochrana proti holubům

ZL

22

číslo a název SO:

19 896 679

kód	položka pro doteček	druh položky IN	Název položky IN	MJ IN	Výměra ZL Ochrana proti holubům	Jednotková smluvní DODÁVKA	Jednotková smluvní MONTÁŽ	SUMA
					■			■
		ST	Rekonstrukce zastřešení hl.nádraží		■			■
		SO	SO Ochrana veřejného prostoru proti holubům		■			■
		SK			■			■
A		OD			■			■
			fáze 1					
			Hroty proti usedání ptactva Dod+Mont (se zohledněním prací ve výškách)	m	■		■	■
			příplatek za stíženou montáž při práci ve výškách	m	■		■	■
			Sítě proti usedání ptactva Dod+Mont	m2	■		■	■
			Sít klempířského výrobku (klempířské rámečky) Dod+Mont	ks	■		■	■
			fáze 2					
			Sítě proti usedání ptactva Dod+Mont	m2	■		■	■

ZL - Ochrana proti holubům celkem

19 896 679,5

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	
0	SO04.1 - opatření proti ptactvu	401 dny	14.08. 17	30.09. 18	14.08. 30.09.
1	zpracování výrobní dokumentace, schválení TP	15 dny	14.08. 17	28.08. 17	14.08. 28.08.
2	zajištění materiálu, výroba rámečků a kotevních ok	40 dny	28.08. 17	06.10. 17	28.08. 06.10.
3	instalace hrotového systému - nástupiště 1. - 4.	33 dny	04.09. 17	06.10. 17	04.09. 06.10.
4	instalace sítí - přístřešek u Fantovy budovy	103 dny	11.09. 17	22.12. 17	11.09. 22.12.
5	instalace sítí - nástupištní hala	351 dny	02.10. 17	28.09. 18	02.10. 28.09.
6	dokončení prací, předání díla	0 dny	30.09. 18	30.09. 18	30.09.

Projekt: SO04.1 - opatření proti Datum: 15.08. 17	Úkol		Neaktivní souhrn		Vnější úkoly	
	Rozdělení		Ruční úkol		Vnější milník	
	Milník		Pouze s dobou trvání		Konečný termín	
	Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Průběh	
	Souhrn projektu		Ruční souhrn		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Neaktivní úkol		Pouze zahájení			
Neaktivní milník		Pouze s datem dokončení				