

Dodatek č. 1
k Příkazní smlouvě uzavřené dne 26.7.2024
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Komenského 397/5, 746 01 Opava
zastoupena: Mgr. Monikou Klapkovou, ředitelkou školy
IČO: 47813113
DIČ: CZ47813113
IZO: 000 601 926
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 19-674330217/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Monika Klapková, tel.: 776 056 574

(dále jen „objednatel“)

2. Ing. Jiří Ausfícir

se sídlem: 9. května 269, 747 61 Raduň
zastoupena: Ing. Jiří Ausfícir
IČO: 87501163
DIČ: CZ 
bankovní spojení: KB Ostrava
číslo účtu: 

Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném: Magistrát města Opavy, sp. zn. 8313/2012/ZIVN

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.7.2024 Příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP. při realizaci stavby „**Stavební úpravy tělocvičny (Mendelovo gymnázium, Opava)**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Realizace stavby byla zahájena předáním staveniště 9.12.2024 s dobou plnění zhotovitele 9 měsíců. Dne 15.4.2025 byl uzavřen Dodatek č.1, dne 3.10.2025 Dodatek č.3, dne 14.11.2025 Dodatek č. 4 a dne 29.12.2025 Dohoda o narovnání ke Smlouvě o dílo, kterými byla doba realizace prodloužena o celkem 94 dny. Dílo bylo převzato s vadami a nedodělky 12.12.2025. Prodloužení doby realizace stavby má vliv na dobu výkonu inženýrské činnosti během realizace stavby.
Vzhledem k této skutečnosti se příkazník a příkazce na základě ustanovení článku V. odst. 4 Smlouvy vzájemně dohodli na navýšení odměny za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby příkazníkovi o částku 93 656,93 Kč bez DPH.

III. Změna smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně článku V/1 Smlouvy, který nově zní takto:

Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora BOZP) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 426 656,93 Kč

DPH 89 597,96 Kč

odměna celkem včetně DPH 516 254,89 Kč

z toho:

- a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:

bez DPH 30 000 Kč

DPH 6 300 Kč

včetně DPH 36 300 Kč

- b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH 366 656,93 Kč

DPH 76 997,96 Kč

včetně DPH 443 654,89 Kč

- c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:

bez DPH 30 000 Kč

DPH 6 300 Kč

včetně DPH 36 000 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.

3. Ustanovení příkazní smlouvy o dílo ze dne 26.7.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne 7.1.2026



za objednatele
Mgr. Monika Klapková
ředitelka školy

V Opavě dne 7.1.2026



za příkazníka
Ing. Jiří Ausfíř