

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
na zakázku „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - zajištění
technickobezpečnostního dohledu (TBD) a injektážního dozoru (INJ) po dobu stavby“

Evidenční číslo objednatele: D952220067
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 219160018

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **VODNÍ DÍLA - TBD a.s.**
Adresa sídla: Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1

Statutární orgán: Ing. David Richtr, předseda představenstva,
Ing. Jiří Hodák, Ph.D., místopředseda představenstva,
Ing. Ondřej Švarc, člen představenstva,
Ing. Petr Smrž, člen představenstva,
Ing. Karel Bouška, člen představenstva

Za společnost jedná navenek a podepisuje se předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva tak, že k vytištěnému, nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.

Prokura: XXX, prokurista

Prokurista jedná za společnost samostatně a podepisuje za ni tak, že k firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.

Zástupce pro věci technické: XXX, vedoucí útvaru 401

IČ: 49241648

DIČ: CZ49241648

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154

Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

*VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - zajištění technickobezpečnostního dohledu (TBD)
a injektážního dozoru (INJ) po dobu stavby*

č. 219160018

2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220067 v jednotlivých článcích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce a činnosti výkonu technickobezpečnostního dohledu (dále jen **TBD**) a injektážního dozoru (dále jen **INJ**) po celou dobu stavby dle specifikace uvedené v příloze č. 1 v celkové výši + **723 000,00 Kč** bez DPH.

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované práce a činnosti **TBD** a **INJ** po celou dobu stavby dle specifikace uvedené v příloze č. 1 v celkové výši - **56 000,00 Kč** bez DPH.

Čl. 3. Lhůty

- 3.1. Zahájení: předpoklad listopad 2022
- 3.2. Ukončení: **do 46 měsíců od zahájení činnosti** (tj. předpokládaná doba stavby 40 měsíců + 6 měsíců kolaudace)

Čl. 4. Cena

- 4.1. Za uvedené dílo se sjednává cena ve smyslu vybrané cenové nabídky ze dne 23. 9. 2022 a ze dne 16. 12. 2025. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena dle této smlouvy ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 6 423 500,00 Kč bez DPH.

Dodatečné práce a činnosti TBD a INJ dle dodatku č. 1 v celkové výši + **723 000,00 Kč** bez DPH

Nerealizované práce a činnosti TBD a INJ dle dodatku č. 1 v celkové výši – **56 000,00 Kč** bez DPH

Celková cena činí **7 090 500,00 Kč** bez DPH.

3. Zdůvodnění změny termínů a ceny díla

V průběhu realizace se vyskytlo plnění nad rámec původně smlouvou schváleného rozsahu, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení plnění nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné plnění dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek.

V souvislosti prodloužením termínu dokončení stavby „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - stavební část“ celkem o 7 měsíců bylo nutno řešit i rozšíření vybraných prací a činností výkonu technickobezpečnostního dohledu a injektážního dozoru po zbývajících dobu stavby. Dodatečné práce a činnosti dodávky i nerealizované práce a činnosti včetně ocenění jsou obsaženy v příloze č. 1.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952220067 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Příloha č. 1: OCENĚNÁ SPECIFIKACE PRACÍ, DODÁVEK A MĚŘENÍ k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní – zajištění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a injektážního dozoru (INJ) po dobu stavby“ ze dne 16. 12. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
podepsán elektronicky

XXX
prokurista
podepsán elektronicky