

DODATEK Č.2
SMLOUVA O DÍLO Č. 2025_00613

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ERKA Žatec s.r.o.

se sídlem Lounská 3022, 438 01 Žatec

IČO: 27326764

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522

zastoupená: Romanem Komárkem, jednatelem společnosti

číslo účtu: 218327604/0300 (dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo č. 2025_00613 na akci Žatec, Nákladní, hradby – oprava kanalizace– je prodloužení termínu plnění a změna ceny díla.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z ■■■■■2025 na ■■■■■.2026

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Cena za dílo se navyšuje o ■■■■■,- Kč bez DPH na celkovou částku ■■■■■,- Kč bez DPH

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

18.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

18.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.2 v den uvedený níže.

Objednatel

V Teplicích, dne 15 -12- 2025



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva

Zhotovitel

V dne 15 -12- 2025



ERKA Žatec s.r.o.

Roman Komárek
jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

250050

Stavba:

Žatec, Nákladní, hradby - oprava kanalizace - dodatek č. 2

Místo:

Žatec

Datum:

8. 12. 2025

Zadavatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

ERKA Žatec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01-1	Kanalizace - vícepráce			STA
01-2	Kanalizace - méněpráce			STA

