

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín - etapa II., III., IV.

Číslo stavby: 000409 00 22

Pořadové číslo změnového listu:

6

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: E7 700 POZEMNI STAVBY	Číslo (pod) objektu: 702 703	Název: SO 702 Haly odstavů, údržby tramvají SO 703 Úpravy v hale myčky a soustruhu
-------------------------------------	------------------------------------	---

Popis změny:

na základě požadavku Objednatele bude provedena instalace průmyslového vysavače do zbývajících inspekčních jam SO702 a SO703 a systém vysavače bude sjednocen na všech osazovaných jamách.

Zdůvodnění změny:

Změna je realizovaná na základě pokynu Objednatele, Interní Sdělení Objednatele jsou příloha č.1.

Pro realizaci těchto prací byla zpracována nová DDPS příloha č.2 , změny budou následně zaznamenány do dokumentace skutečně provedených prací DSPS.


Realizace změny vyžaduje zvýšení ceny, rozdílový rozpočet je příloha č.3.







Realizace změny nemá dopad do termínu dokončení prací.

Zhotovitel nemohl výše uvedené skutečnosti předpokládat ani předvídat ani případně zapracovat do ceny díla či harmonogramu projektu s ohledem na jejich charakter nepředvídatelnosti.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

K pokynu investora nemáme připomínky.



Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín - etapa II., III., IV.	Číslo smlouvy: 0004090022	SO 702 703	Změnový list č: 6
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY			
DOPADY ZMĚNY:			
Do projektové dokumentace:	ANO		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	1 995 132,30	Kč
	snížení o:	-167 874,46	Kč
	Zvýšení ceny SoD	1 827 257,84	Kč
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: Společnost VCES-CHT pro Vozovnu Hloubětín VCES a.s., vedoucí společník se sídlem Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9		Podpis: 	
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:			
Zhotovitel:	Souhlasím	investora:	
	Podpis: 	Podpis: 	
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:			
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	Souhlasím
	Podpis: 		Podpis: 
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:			
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke			
Za Technický dozor investora: Podpis:	Za Objednatel:		
			
	Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost projektový manažer		
Za Objednatel:	Podpis:	Za Objednatel:	Podpis:
			
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost vedoucí odboru Investice Povrch		, akciová společnost technický ředitel - Povrch	

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Interní sdělení Objednatele	1
Příloha č. 2	DDPS	2
Příloha č. 3	Rozdílový rozpočet	3
	Celkem počet stran návrhu změny stavby	6