

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/089/P/SoD/2016
č. 16 302 202

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Plavební komora Hodonín (Rekreační přístav Hodonín)

Zajištění procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA).

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM SUDOP PRAHA a.s.

Sídlo: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088.

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva
Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová, místopředseda
představenstva

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/089/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 16 302 202 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 5.10.2016, ve znění Dodatku č. 1, upravuje takto:

1) v čl. III. „**PŘEDMĚT SMLOUVY**“ se v bodě 1.3, odstavci B doplňuje nový bod plnění B – g) v tomto znění:

„g) posouzení nové varianty umístění přístavu „Přístav U jezu – vjezd z ramene“ v rozsahu bodů předmětu plnění B – a), B – b), B – c), B – d) a B – f). Součástí tohoto bodu plnění bude i plnohodnotné porovnání „Přístavu Východ“ a „Přístavu U jezu – vjezd z ramene“ a jeho zapracování do oznámení záměru zpracovávaného v rámci bodu C předmětu díla.“.

2) v čl. **IV. „SMLUVNÍ CENA“** se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

cena bez DPH **1.425.000,- Kč**

sazba DPH **21%**

DPH **299.250,- Kč**

Celková cena včetně DPH **1.724.250,- Kč**

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. III. odst. 1.3 připadá:

plnění bodu A	40.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – a)	24.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – b)	190.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – c) – období 1.9.2016 – 30.11.2016	55.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – c) – období 1.12.2016 – 30.6.2017	110.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – d)	65.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – e)	90.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – f)	316.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – g)	263.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C	230.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D	42.000,- Kč bez DPH.“

3) V čl. **V. „TERMÍN PLNĚNÍ“** se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. III. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě od **1.9.2016, po celou dobu realizace DÍLA**, nejpozději však do **31.12.2018**.“

4) V čl. **V. „TERMÍN PLNĚNÍ“** se vypouští z odstavce 2 původní text:

„bod C) do 15.09.2017,“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„bod B -g) do 30.11.2017,

bod C) do 30.12.2017,“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO S/ŘVC/089/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 16 302 202 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 5.10.2016, ve znění Dodatku č. 1, se nemění.

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění Dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

.....

Ing. Tomáš Slaviček

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt: Plavební komora Hodonín						
Projekt/stavba: Zajištění procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA).						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 04.09.2017	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Ředitelství vodních cest ČR Ing. Filip Dušek					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Navýšení rozsahu prací z důvodu posuzování a srovnání nové varianty umístění přístavu "Přístav U jezu - vjezd z ramene".					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Studie "Upřesnění a dopracování podkladů pro posouzení EIA", Vodní cesty, a.s., 5/2017					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					27.07.2017
Z důvodu posuzování a srovnání nové varianty umístění přístavu "Přístav U jezu - vjezd z ramene" došlo k navýšení rozsahu prací - nová varianta bude posouzena v plném rozsahu varianty původní, s kterou bude zároveň plnohodnotně srovnána. Posouzení nové varianty umístění přístavu vzešlo na základě projednání s Městem Hodonín, kdy v rámci projednávání změny územního plánu, která by umožňovala realizaci celého záměru "Plavební komora Hodonín" byla identifikována nová lokalita, jež by byla umístěna mimo vlastní městské rameno. Tato varianta je prověřována i s ohledem na skutečnost, že proti původní variantě vznikla petice občanů a doposouzení nové varianty pak umožní snadnější projednání a povolení celého záměru. Nutnost posouzení nové varianty se nedala předvídat, neboť vznikla až v rámci průběhu zpracování a projednávání s městem Hodonín, tj. není chybou ze strany Zhotovitele. Rozšířené práce, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky tj. zajištění závěru zjišťovacího řízení.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Není relevantní</i>						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO, nová varianta musí být posouzena stejným zhotovitelem, neboť je součástí souhrnného oznámení EIA. V případě posuzování jiným zhotovitelem by pak došlo k zvýšení finanční náročnosti (seznámení s podklady a lokalitou, zajištění podkladů, atd.). b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i> b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>						

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	1.100.000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Má vliv na dokončení díla - posun o cca 3,5 měsíce. Nejpozdější termín platnosti smlouvy je do 31.12.2018.</i>
Cena SoD po změně	1.425.000,- Kč	
jedná se o změnu o 29,55 %	325.000,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu a termín plnění, tímto souhlasím se změnou ceny a termínu dle tohoto změnového listu</i>
číslo smlouvy : S/ŘVC/089/P/SoD/2016	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : B-g, C a D	325.000,-Kč	2017/2018
garant smlouvy: Ing. Filip Dušek		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis:

Plavební komora Hodonín vícepráce

Cenová nabídka :

Část dokumentace	hodin	Kč/hod	Cena Kč
bod B Přípravné práce - g) Posouzení varianty Přístavu U jezu - vjezd z ramene v rozsahu bodů B. a - B. e. původní SOD	526	500	263 000 Kč
bod C) Oznámení záměru - rozšíření o další variantu	120	500	60 000 Kč
bod D) Zjišťovací řízení - rozšíření o další variantu	4	500	2 000 Kč

Cena celkem bez DPH	325 000 Kč
DPH	68 250 Kč
Celkem - včetně DPH	393 250 Kč

V Praze dne 29.8.2017

vedoucí střediska silnic a dálnic

SUDOP PRAHA a.s.