

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

**„Muzeum Vysočiny Jihlava – Parkoviště u hradu Roštejn -
projektová dokumentace“**

Uzavřené dne 15. 12. 2025 (ID 181965) podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 05/21 ze dne 29. 6. 2021.

Článek I – Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro smluvní věci:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci technické:

tel.:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana
Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina, Ing. Pavel Domkář, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina
+420 564 602 227, +420 564 602 419, 564 602 275
70890749
Komerční banka, a.s.
123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./email:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.

Jihlava, Minoritské nám. 1153/11, PSČ 586 01
Ing. Arch. Petrem Holubem
Ing. Arch. Petr Holub
Ing. Arch. Petr Holub, Ing. Jakub Fraj
+420 606 649 661, holub@artprojekt.cz
25558692
CZ25558692
ČSOB, a.s.
672854973/0300
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33452

V případě změny údajů uvedených v článku I (Smluvní strany) této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek II – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 12. 2025 je změna dílčího termínu plnění z důvodu posunu termínu předložení projektových žádostí do 82. výzvy IROP 2021-2027 (Cestovní ruch) z původního termínu 14. 1. 2026 na 30. 6. 2026.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 4, odst. 3 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedené ustanovení Smlouvy o dílo takto:

Článek 4. Termíny plnění, odst. 4.2.2 se mění a nově zní takto:

4.2.2 Zhotovení projektu pro vydání stavebního povolení včetně jeho podání na příslušný stavební úřad do 31. 3. 2026.

Článek II – Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená, nemění se a zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3) Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle Zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Jihlavě dne

V Jihlavě dne

.....
Ing. arch. Petr Holub
jednatel

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána