



## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. **023/2017** uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") dne 20. 2. 2017 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Zateplení objektu ul. B. Smetany č. p. 1700, Kraslice“ mezi těmito stranami:

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel:

Název: Město Kraslice  
Sídlo: nám. 28. října 1438/6, 358 20 Kraslice  
Zastoupený: Romanem Kotilínkem, starostou města  
IČ: 00259438  
DIČ: CZ00259438  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Kraslice  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel

Název: KV Realinvest, s. r. o.  
Sídlo: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary - Dvory  
Zastoupený: Lukášem Kolářem, jednatelem společnosti  
IČ: 29113903  
DIČ: CZ29113903  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

### II. CENA DÍLA

Celková cena díla se na základě soupisu méněprací a víceprací ze dne 14. 8. 2017 nově upravuje následovně:

Smlouva o dílo	1.416.219,62 Kč bez DPH
Vícepráce – chyba ve výkazu výměř	91.631,08 Kč bez DPH
Vícepráce – změna záměru	78.129,59 Kč bez DPH
Méněpráce – změna záměru	- 131.371,24 Kč bez DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>1.454.609,05 Kč bez DPH</b>

Celková cena díla se navyšuje z důvodu chyby ve výkazu výměr, kdy při jeho zpracování došlo k chybnému nasčítání ploch fasády z výkresové části projektové dokumentace. Jedná se o absenci 100,448 m<sup>2</sup> fasády.

Dále se cena díla upravuje o položky související se změnou způsobu zateplení konstrukcí v podkroví, ve kterém budou zřízeny 2 bytové jednotky.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 2. 2017 zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice 1651/9/2017-RM/66 ze dne 6. 9. 2017.

#### **Neoddělitelné přílohy dodatku:**

č. 1 – soupis méněprací a víceprací ze dne 14. 8. 2017

V Kraslicích dne 14. 9. 2017

V Karlových Varech dne 12. 9. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Město Kraslice**  
**Roman Kotilínek, starosta**

.....  
**KV Realinvest, s. r. o.**  
**Lukáš Kolár, jednatel**