

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/9

číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocinger, pověřený řízením odd. přípravy a
realizace oprav

Jan Kittrich, TDI

2. Zhotovitel: sinpps s.r.o.

A. Staška 34, 140 00 Praha 4

IČ 62584332

DIČ CZ62584332

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 4

Č.ú. 85147369/0800

Zastoupen : Ing. Janem Božovským, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Božovský, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Jan Božovský, Jan Fiala

II.

Předmět Dodatku č. 2

1. Předmětem Dodatku č. 2 je úprava rozsahu předmětu plnění, ceny a termínů plnění dle čl. II., III. a V. Smlouvy o dílo: „Ústecká, Praha 8, č. akce 936 – PD “ z důvodu rozhodnutí investora o rozdělení akce.

Dne 6.11.2015 byl koncept DSP akce v původním rozsahu Žernosecká (Klapkova) – Spořická projednán v dokumentační komisi TSK s návrhem rozdělení akce na 2 stavby, a to z důvodu zcela rozdílného způsobu opravy (technologie):

- Klapkova- Kobylická - souvislá údržba (SÚ), orient. náklady 28 800 000,- Kč včetně DPH, (23 802 000,- Kč bez DPH)
- Kobylická – Spořická – oprava, orient. náklady 53 700 000,- Kč včetně DPH, (44 380 000,- Kč bez DPH)

Návrh dokumentační komise TSK schválil Ing. L. Pivec, pověřený řízením organizace, dne 7.12.2015.

Záznam z jednání komise (posuzovací protokol) se schvalovací doložkou je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č.2.

Ze shora uvedených důvodů se mění články II., II. a V. Smlouvy o dílo takto:

a) II. Předmět plnění

Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „ Ústecká (Kobyliská-Spořická) Praha 8, č.akce 936 – PD“

b) III. Cena díla

Cena díla se mění o více práce takto:

Původní cena bez DPH	497 257,50 Kč
DPH 21%	104 424,07 Kč
Původní cena včetně DPH	601 681,57 Kč

Cena víceprací bez DPH	193 287,50 Kč
DPH 21%	40 590,38 Kč
Cena víceprací včetně DPH	233 877,88 Kč

Nová cena bez DPH	690 545,00 Kč
DPH 21%	145 014,45 Kč
Nová cena včetně DPH	835 559,45 Kč

Specifikace ceny je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

c) V. Termín provádění díla

- | | |
|---|---------------|
| 1. Plnění jednotlivých částí dokumentace: | |
| - zpracování DSP, rozeslání k vyjádření | do 31.7.2016 |
| - projednání, podání žádosti o SP | do 30.9.2016 |
| - pravomocné SP | do 31.12.2016 |
| 2. Dokončení díla, tj. předání celého předmětu díla | do 31.12.2016 |

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. TSK 3/15/2400/9 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek v platném znění.

4. Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tento dodatek s přihlédnutím k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19.6.2014, jímž bylo zřizovatelem objednatele rozhodnuto o převodu veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., jež je obchodní korporací ve výlučném vlastnictví hlavního města Prahy, přičemž součástí převodu těchto činností je i převod (postoupení) všech smluvních vztahů příspěvkové organizace na akciovou společnost. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí s tím, aby práva a povinnosti objednatele z této smlouvy byly k rozhodnému datu převodu činností postoupeny na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nastoupí do právního postavení Objednatele.
5. Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 jsou určeny pro Objednatele a 2 pro Zhotovitele.
6. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Veškeré další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Posuzovací protokol č. 277/2400/15

Příloha č. 2 – Specifikace prací a cena k Dodatku č.2

V Praze dne 13. 06. 2016

V Praze dne 14. 6. 2016

pověř. Ing. Sládek
Technická správa komunikací hl. m. Prahy - objednatel

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Řádnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
17

Ing. B. J. S. s.r.o.
Stavební inženýrské, projektové a poradenské služby
Dvorecká 387/2, 147 00 Praha 4
Tel.: 241-400-808 • www.sinpps.cz