

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o vypořádání ke Smlouvě o dílo č. S6/2025/122 ze dne 7. 10. 2025 (dále jen „*dohoda*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 10. 2025 Smlouvu o dílo č. S6/2025/122, číslo smlouvy SML-00504-2025-6, (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem byla novostavba štěrkové svážnice v trase stávající linky včetně obnovy trubních propustků přes drobný vodní tok, dle projektové dokumentace „**Novostavba svážnice Údolí smrti, k.ú. Nakvasovice**“ vypracované [REDACTED] v březnu 2025 (dále též jen „*dílo*“). Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli.
2. Smlouva byla změněna Dodatkem č. 1, ze dne 7.11.2025, číslo SML-00504-2025-6-D01, (dále jen „*dodatek*“), kterým byla mj. v čl. III. odst. 1 dodatku zvýšena celková cena za dílo o vícepráce, tedy na částku 1 738 656,04 Kč (slovy: jeden milion sedm set třicet osm tisíc šest set padesát šest korun českých čtyři haléře) bez DPH.
3. Projektová dokumentace původně uvažovala s možným provedením dvou statických zatěžovacích zkoušek pro ověření stability podloží. Tyto zkoušky nebyly v průběhu prací realizovány, čímž došlo ke stanovení méněprací, které jsou blíže specifikovány v příloze této dohody.
4. Tato dohoda se uzavírá za účelem vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo, tj. za účelem vyčíslení oboustranně dohodnutých a odsouhlasených méněprací.

II.

Předmět dohody

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody dohodly v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy na ceně méněprací, a to:

Novostavba svážnice	Původní cena dle smlouvy a dodatku č. 1	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena
	1 738 656,04 Kč bez DPH	2 000 Kč bez DPH	0 Kč bez DPH	1 736 656,04 Kč bez DPH

2. Vzhledem k výše uvedeným méněpracím došlo ke snížení celkové ceny za dílo o 2 000 Kč bez DPH.
3. Za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena dle článku III. odst. 1 smlouvy, ve znění dle čl. III odst. 1 dodatku, od níž byla odečtena hodnota méněprací v částce 2 000 Kč bez DPH, tj. částka **1 736 656,04 Kč** (slovy: jeden milion sedm set třicet šest tisíc šest set padesát šest korun českých čtyři haléře) **bez DPH**, která již byla objednatelem zhotoviteli uhrazena.
4. Smluvní strany prohlašují, že veškeré jejich závazky a pohledávky související s úhradou víceprací a méněprací v souvislosti s prováděním díla jsou tímto zcela vypořádány.

III.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto dohodou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Lesy České republiky, s.p. jako objednatel zachovávají nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržují maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňují zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy-cr.cz/ccp).

IV.

Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

6. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Změnový list

V Konopišti , dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

Ve Vlašimi , dne...../
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

 Lesního závodu Konopiště
Lesy České republiky, s.p.

.....
Jakub Hejhal

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SV Údolí smrti

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.01.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jakub Hejhal

IČ:

10749292

DIČ:

CZ [REDACTED]

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 000,00	21,00%	-420,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 420,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10.12.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SV Údolí smrti

Místo:

Datum: 05.01.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jakub Hejhal

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-2 000,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce


0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

-2 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

SV Údolí smrti

Místo:

Datum: 05.01.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Jakub Hejhal

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000		0,00
2	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	3,000		0,00
3	K	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	2,000		0,00
4	K	115001104	Převedení vody potrubím DN přes 250 do 300	m	24,000		0,00

PP 3x 8m

5	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	241,324		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

PP

sanace 93x 3,56 x0,3 = 99,324 m3
obrátiště 105 m3
rozšíření 37 m3

6	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	43,500		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

PP trubní průpustky + čela, kompletně 3x 14,5 m3

7	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	99,324		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

PP odkopávky ze sanací

8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

PP zásyp TP 3x 4 m3

9	K	181006116	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,5 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	482,648		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

PP uložení výkopku z komplet odkopávek 241,324 m3

10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 249,400		0,00
----	---	-----------	---	----	-----------	--	------

PP

890*3,56 m
rozšíření na z.ú. 16 m2
obrátiště 65 m2

D 2 Zakládání 0,00

11	K	213311141	Polštář se zhutněné pod základy ze štěrkopísku třídného	m3	3,990		0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--	------

PP

TP 1,4*5 m
čela 0,75*3,6*2
prahy 1,5*0,3*2

12	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	12,474		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

PP

prahy 1,5*0,3*0,7
čela 3,6*0,7*0,7

D 5 Komunikace pozemní 0,00

13	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	331,080		0,00
----	---	-----------	---	----	---------	--	------

PP sanace


14	K	564821111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	2 786,600		0,00
----	---	-----------	--	----	-----------	--	------

PP



LC 890 * 3,04
rozšíření na z.ú. 16 m2
obrátiště 65 m2

15	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 071,400		0,00
----	---	-----------	---	----	-----------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			LC 890*3,36 rozšíření 16 m2 obratlišť 65 m2				
16	K	594511113	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z betonu	m2	12,000		0,00
PP			dlažba nátok 2 m2, výtok 2 m2 TP				
17	M	58380750	kámen lomový regulační	t	9,000		0,00
18	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	12,000		0,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
19	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	6,000		0,00
20	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	15,000		0,00
21	M	CSB.0077502.U RS	Železobetonová trouba kruhová DN 600, I 2500, INTEGRO	kus	6,000		0,00
PP			Železobetonová trouba kruhová DN 600, I 2500, INTEGRO				
22	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	15,984		0,00
23	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN	m	11,000		0,00
24	K	938909611	Odstranění nánosu z povrchu cesty tl do 100 mm	m2	3 184,400		0,00
PP			LC 890*3,56 rozšíření 16 m2 zemina bude přehozena do okolí a rozprostřena				
D 998			Přesun hmot				
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	183,236		0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				
26	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kus	1,000		0,00
PP			zajištění vytyčení sítí				
D VRN4			Inženýrská činnost				
27	K	043134000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové	kus	2,000	-1 000,00	-2 000,00
D VRN9			Ostatní náklady				
28	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	ks	1,000		0,00
PP			povodňový a havarijní plán dle požadavku PVL				



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2	
		Datum změny: 5.1.2026	
Název veř. zakázky: SV Údolí smrti			
Zhotovitel:			
Jakub Hejhal IČO: 107 49 292 DIČ: CZ [REDACTED] sídlo: Komenského 1411, 258 01 Vlašim			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451 Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
	investice		
Popis změny:			
- Vypuštění položky č. 27 z rozpočtu – statické zkoušky			
Zdůvodnění změny:			
- V PD byly původně navrženy 2 ks statických zátěžových zkoušek pro eventuální použití v případě potřeby. Tato nenastala, proto nebyly realizovány a jsou tímto z celkové ceny díla odečteny.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Podpis:
Dopady	do projektové dokumentace - DSPS - NE		
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do: 10.12.2025

do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	2000 Kč	Bilance:
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		
Konečná celková cena akce po změně			1 736 656,04 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1 736 656,04 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:		Jakub Hejhal	Datum: 10.12.2025 Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 5.1.2025 Podpis: 
Přílohy: - položkový výkaz výměr - 1x			
Poznámka: 			