

DODATEK č. 03
Smlouvy o dílo č. VZ 02/ 2017-ÚP 34 /13 ze dne 11.01.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HYDRO-M s.r.o.**
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42
zapsaný dne: 27.3.2007 v obchodním rejstříku,
vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448
IČ: 27512819
DIČ: CZ27512819
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupený: [REDAKCE]
(dále jako „zhotovitel“)
(dále jen smluvní strany)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se mění Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	413Ea37	[REDAKCE]	[REDAKCE]	18 990	do 30.9.2017
Vkládá se	403BI36	[REDAKCE]	[REDAKCE]	12 660	do 30.9.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

V dne 11.9.2017
oprávněný zástupce objednatele

Ve Vrchlabí, dne 11.9.2017
oprávněný zástupce zhotovitele

[REDAKCE] DIČ: CZ00088455
- 45 -

[REDAKCE]

Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Martin Mikule
jednatel
HYDRO-M

Správy Krkonošského národního parku