

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ č. 3/2017

(uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I.

SMLUVNÍ STRANY

ZHOTOVITEL:

STAMA, s.r.o.

Masarykova 294, 691 64 Nosislav

registrovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5599
držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 č. QMS – 2515/2009

kancelář/ Masarykova 365, 691 64 Nosislav

IČO: 463 46 201

DIČ: CZ 463 46 201

Zastoupený:

OBJEDNATEL:

Město Pohořelice

Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

IČO: 002583509

DIČ: CZ00283509

Zastoupený:

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních:

V technických otázkách oprávněný jednat:

Zodpovědný za převzetí provedených prací:

I.
Předmět dodatku

1. Z důvodu doplnění projektové dokumentace došlo k navýšení objemu prací u akce „**STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU, DLOUHÁ 39, POHOŘELICE - zateplení objektu, nová zastřešení**“
2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na ceně prací dle rozpočtu dodatku
rozpočet více a méně prací bez 21 % DPH **185 931,- Kč**

II.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1.
2. Uzavřením tohoto dodatku nejsou dotčena jiná ustanovení Smlouvy, než jak je uvedeno v čl. I tohoto dodatku.
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy: Položkový rozpočet

V Pohořelicích dne *31. 8. 2014*

