

Akce: EUO na objektech denního stacionáře, na ulici Kosmákova 2324/46 a 2321/48, Přerov

Dodatek č. 2 ze dne k SoD č. ---, ze dne 23.7.2025

č.proj.: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_043/0008553, Spolusetkávání Přerov -
denní stacionář

Změnový list (ZL) č.: 2

Zdůvodnění změny:

VCP – Při demontáži stávajících oken bylo ostění a nadpraží okenních otvorů poškozeno z důvodu větší šířky rámu stávajících oken natolik, že bylo potřeba větší stavební zapravení z vnitřní strany s čímž nebylo v rozpočtu počítáno.

MNP – Z důvodů nevyhovující elektroinstalace v budovách stacionáře nebudou montovány žaluzie s elektropohonem, ale budou zaměněny za žaluzie na ruční pohon.

Za zhotovitele předkládá: Petr Havlíček, K.H.Domostav s.r.o.
Dne: 12.12.2025



Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník:

Kontrolní den:

Jiné závazné dokumenty:

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 12% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
VCP	251.448,48		52.804,18	304.252,66
MNP	-260.430,59		-54.690,42	-315.121,01
Celkem VCP+ MNP	-8.982,11		-1.886,24	-10.868,35

Důvod vícepráce / méněpráce: **vícepráce**

Chyba PD ☐

Záměr objednatele ☐

Jiné okolnosti ☒

Chyba zhotovitele ☐

Vyjádření TDS:

SOVHLASÍM

Dne

12.12.25

Vyjádření objednatele:

SOVHLASÍM

Ryšanlová

Spolusetkávání Přerov, z.ú.
750 02 Přerov, Kosmákova 46
tel. 581 201 334, IČ:04150422

Dne.....

12.12.25

Přílohy ZL: položkový rozpočet VCP a MP