

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 022 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 022 / 024	Číslo ZBV/skupina: 076/6
---	---	--

Objednatel č. 1 Ředitelství silnic a dálnic s.p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč IČ: 659 93 390	Objednatel č. 2: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 92 785	Objednatel č. 3: Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, 638 00 Brno IČ: 463 47 534
--	---	--

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.,
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
076	0,00	3 052 927,23	3 052 927,23

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně
podepsal

Datum: 2025.11.17
16:51:44 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.21
13:55:56 +01'00'

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.21 13:15:08
+01'00'

Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.17
12:03:24 +01'00'

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn
Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.17
13:29:43 +01'00'

3.6.22.6

Evidenční list smluvních kompenzačních nároků

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
022/024

Číslo ZBV:
076.6

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

V souvislosti s pokynem Správce stavby k omezení rozsahu staveniště došlo k přerušení některých stavebních prací, což vyvolalo dodatečné finanční náklady. Dojde také k prodloužení doby pro dokončení celého díla.
Výčíslení nákladů proběhlo dle "Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení." Náklady spojené s omezením třídění a drcení odpadu byly obsahem samostatných ZBV po jednotlivých měsících.
V této ZBV jsou nárokovány náklady na dočasná dopravní opatření, na zařízení staveniště, náklady na pojištění a bankovní záruku.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nároky, které nelze řešit dle § 7 - § 12 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) v aktuálním znění, bylo ZBV zařazeno do skupiny 6 a bude řešeno dle § 15 odst. 8 Směrnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	3 052 927,23	3 052 927,23

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Digitalně podepsal

Správce stavby

datum

podpis

Datum: 2025.11.21

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list smluvních kompenzačních nároků. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Ostatní práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

datum

podpis

Digitalně podepsal

Datum: 2025.12.17

13.29.14 +01'00'

Zhotovitel

datum

podpis

Digitalně podepsal

Datum:

.2025.11.17

16:52:35 +01'00'

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 076.6

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB Číslo a název SO/PS: 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ Číslo a název rozpočtu: 022 - Vedlejší a ostatní náklady								Změna soupisu prací (SO/PS) 024 Skupina Změn: 6					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
22	VR004.	Vyčíslení vícenákladů - dodatečná platba											
Celkem								0,00	0,00	3 052 927,23	3 052 927,23	3 052 927,23	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatel:

Datum:

Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

454.2 - Kamerový systém 2. etapa (přípojky slaboproudu)

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

454.2 / 001

Číslo ZBV/skupina:

109/5

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
109	0,00	32 300 048,85	32 300 048,85

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.09
10:08 +01'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.09
20:57:04 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.11
13:11:12 +01'00'

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.12.10 05:51:40 +01'00'

Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.17
12:02:48 +01'00'

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.17
13:29:06 +01'00'

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
400 - ELEKTRO A SĐELOVACÍ OBJEKTY

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
454.2 - Kamerový systém 2. etapa (připojky slaboproudu)

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
454.2/001

Číslo ZBV:
109.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 8.2.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Změna spočívá v doplnění kamerového systému na plochách MSKC. Na základě žádosti Objednatele č. 2 je požadováno zpracování návrhu Městského kamerového dohledového systému (MKDS) dle standardů statutárního města, včetně návrhu jeho umístění a zapojení.

Změny byly dle Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) v aktuální verzi zařazeny do Skupiny 5 Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nejedná se o tzv. „řetězení změn“, změna nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedená změna nevyvolá vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	32 300 048,85	32 300 048,85

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

datum

podpis

Zhotovitel

datum

podpis

Podepsal

Datum:
2025.12.09
20:58:02 +01'00'

Digitalizace odeslaná
Datum: 2025.12.11

Digitalizace odeslaná
Datum: 2025.12.11
12:44:44 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.09
17:31:20 +01'00'

3.6 22.9

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 109.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB Číslo a název SO/PS: 400 - ELEKTRO A SDELOVACÍ OBJEKTY Číslo a název rozpočtu: 454.2 - Kamerový systém 2. etapa (připojky slaboproudu)								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	PC087.N	Kamera 1/1.8" senzor, venkovní IP66, WDR a Lightfinder IR přívít, 5MP 25/30, den/noč, možnost dohrání zákaznického software, CPU Artec 8, AXIS P1378-LE											
118	PC088.N	Objektiv pro 1/1.8" kameru - 4 MP Lens DC-iris 10-80 mm F1.5											
119	PC097.N	Diskové pole E48XV 6TB 7.2K											
Celkem								0,00	0,00	32 300 048,85	32 300 048,85	32 300 048,85	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum: