

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o dílo

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
kontaktní adresa: Konviktská 20, Praha 1, 110 00 IČ: 68407700
DIČ: CZ68407700
Bank. spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
Zastoupená: prof. Ing. Ondřej Příbyl, Ph.D., děkan Fakulty dopravní, na základě
zplnomocnění rektorem
Kontaktní osoba ve věcech technických : [REDACTED]
Zápis v Rejstříku v. v. i., vedeném MŠMT
(dále jen „objednatel“)

a

RT stavební s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Libušská 190/100, PSČ 14200
IČ: 27597211
DIČ: CZ27597211
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená: Michalem Vydrou, jednatelem
C 117839 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 27.11.2025 Kupní smlouvu a smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Předmětem díla dle této smlouvy (dále jen „dílo“) je výměna portálových dveří (dále jen „Zboží“ a „stavební práce“), jak je definováno v projektové dokumentaci zpracované Ing. arch. Tamarou Pokornou.

II.

Předmět dodatku

- 2.1 Vzhledem k tomu, že došlo ke zkrácení termínu realizace díla, dohodly se smluvní strany na následujících změnách smlouvy:
- a) zhotovitel a objednatel nahrazují přílohu č. 3 – Časový harmonogram realizace novým harmonogramem, jež je obsažen v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Příloha č. 1 dodatku

- Časový harmonogram realizace

V _____ dne __. __. 20__

V _____ dne __. __. 20__

prof. Ing. Ondřej Příbyl, Ph.D.
děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze
objednatel

Michal Vydra
jednatel RT stavební s.r.o.
zhotovitel