

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190.
ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 10		
Dotčená část stavby:	SO 01 rekonstrukce historické budovy, SO 02 Dostavba JV křídla a dvorany		
Název / označení změny:	Změny dispozic		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	26.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je úprava dispozic objektu. Důvodem změny je požadavek objednatele, neboť úpravou dispozic dojde ke komfortnějšímu užívání budovy.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		45 349,44	Kč bez DPH
přípočty celkem:		1 954 027,73	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-1 908 678,29	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne:
8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 19
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 rekonstrukce historické budovy,		
Název / označení změny:	Vyrovnání pod klempířské konstrukce		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	26.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je doplnění soupisu prací o chybějící klempířské prvky, které v PD nebyly obsaženy. Důvodem pro změnu je nutnost doplnění klempířských prvků, čímž došlo k úpravě rozsahu krytiny střech s rovným drážkováním, oplechování úžlabí z Al plechů, oplechování horních ploch a nadezdívek, oplechování rovných říms s r.š. 330, 400, 500, 670 a 800mm, vyrovnávací vrstvu pod klempířské prvky, montáž tep. izolace stěn, doplnění výdřevy z OSB desek pod prvky K14a, sněhové zachytávače dvoutrubkové, krytina střechy s rovným drážkováním ze svitků s r.š.500mm, oplechování úžlabí z Al plechu s r.š. 800mm, lemování rovných zdí a stěn s r.š. 250mm, lemování trub skládanou krytinou D do 75mm, žlaby naodkapní r.š. 670, 1100mm a přesun hmot tonážní pro klempířské konstrukce přes 12 do 24m. Bez takového doplnění by nebylo možné dílo řádně dokončit.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		1 004 505,85	Kč bez DPH
přípočty celkem:		1 710 371,11	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-705 865,26	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 20
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 rekonstrukce historické budovy, SO-02 Dostavba JV křídla a dvorany D1/ 08 - Elektroinstalace - silnoproud		
Název / označení změny:	Slaboproud		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	25.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je doplnění koncových prvků slaboproudých instalací. Důvodem pro změnu je nezbytná nutnost kompatibility nově dodaného systému se stávajícím systémem SIT.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		1 525 313,64	Kč bez DPH
přípočty celkem:		3 502 916,95	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-1 977 603,31	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne:
8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 21
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 rekonstrukce historické budovy,		
Název / označení změny:	Okenní nadpraží		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	26.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je doplnění soupisu prací o chybějící položky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jejichž provedení je nezbytné k řádnému provedení díla. Důvodem změny je skutečnost, že bylo k řádnému provedení díla nutno doplnit položky pro trojskla, podklad pro finální vrstvu omítky, zazdívka otvorů v příčkách a stěnách, doplnění zdiva podokenních a nadokenních říms, ztužující pásy a věnce ŽB vč. zřízení a odstranění jejich bednění, sklovláknité pletivo do vnějších stěn vtlačených do tmelu, montáž KZS vč. izolačních desek, vybourání válcovaných nosníků z cihelného zdiva, konstrukce podpůrných věží a stojek, doprava a ukládka vybouraných hmot vč. poplatku za likvidaci.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		425 974,67	Kč bez DPH
přípočty celkem:		495 100,09	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-69 125,42	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne:
8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 23		
Dotčená část stavby:	SO 01 rekonstrukce historické budovy,		
Název / označení změny:	Půda, štíty		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	26.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:	Předmětem tohoto ZL je doplnění a odečet položek pro práce v podkroví ve 4.NP SO01 v souspisu prací. Důvodem změny je nutnost řádného dokončení díla, k čemuž bylo nezbytné zvýšit tloušťku sádrovláknitých předsazených stěn s izolací. Naopak musely být doplněny nezbytné navazující zednické práce po demontáži dřevěných prvků krovu zasahujících do obvodové zdi včetně doplnění krovových a klepířských prvků střešní konstrukce.		
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		776 570,62	Kč bez DPH
přípočty celkem:		835 065,43	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-58 494,81	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 24		
Dotčená část stavby:	SO 01 rekonstrukce historické budovy,		
Název / označení změny:	1PP		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	25.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je nutnost doplnění nezbytných položek soupisu prací, které nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy. Důvodem změny je skutečnost, že bylo k řádnému provedení díla nutné doplnit položky pro kapilární omítky z důvodu značné nerovnosti podkladu, došlo ke snížení rozsahu protipožárních izolací kleneb v 1.PP v SO01a potažení kleneb vápenným štukem. Dále bylo nezbytné doplnit položky pro zednické práce - dozdivky stěn, doplnění výměry vybourání kamenných schodišťových stupňů a byla doplněna položka pro krycí jednonásobný akrylový nátěr.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		388 395,42	Kč bez DPH
přípočty celkem:		999 293,94	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-610 898,52	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190.
ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 25
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 04 parkoviště SO-05 dopravní připojení SO-06 komunikace a zpevněné plochy		
Název / označení změny:	Dopravní řešení		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	26.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je záměna povrchu parkoviště. Důvodem změny je požadavek objednatele. Nový povrch parkoviště bude osazen travním semenem, čímž dojde k lepšímu vsakování dešťové vody a snížení teploty povrchu parkoviště.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:	-45 737,46 Kč bez DPH		
přípočty celkem:	980 483,66 Kč bez DPH		
odpočty celkem:	-1 026 221,12 Kč bez DPH		
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne:
8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 26		
Dotčená část stavby:	D1/07 - Elektroinstalace - silnoproud		
Název / označení změny:	FVE		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	25.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je požadavek objednatele na přípravu pro osazení FVE. Důvodem změny je skutečnost, že objednatel má v budoucnu zájem na osazení budovy FVE z důvodu úspory energií.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		153 927,35	Kč bez DPH
přípočty celkem:		153 927,35	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne:
8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 27
--	-------

Dotčená část stavby:	D1/04 - vzduchotechnika		
Název / označení změny:	Vzduchotechnika		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	26.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je úprava navržené vzduchotechniky. Důvodem změny je nutnost je navýšení výkonu VZT jednotky z důvodu úpravy vnitřních dispozic na základě požadavku objednatele.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		250 271,05	Kč bez DPH
přípočty celkem:		423 776,41	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-173 505,36	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - pověřena vedením OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne:
8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 28
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 02 Dostavba JV křídla a dvorany		
Název / označení změny:	Střecha		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	26.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem tohoto ZL je nutnost doplnění položek soupisu prací, které nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy. Důvodem změny je skutečnost, že bylo k řádnému provedení díla nutné doplnit položky pro ploché střechy JV křídla a dvorany a s tím souvisejících prací, kterými jsou zejména izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s dotmelením na přírubu D do 200 mm, tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn, D+M izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		157 401,97	Kč bez DPH
přípočty celkem:		157 401,97	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - pověřena vedením OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne:
8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 29
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 rekonstrukce historické budovy,		
Název / označení změny:	Bourání a drážky		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	26.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem tohoto ZL je nutnost doplnění položek soupisu prací, které nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy. Důvodem změny je skutečnost, že bylo k řádnému provedení díla nutné doplnit vysekání rýh pro elektroinstalace a doplnit železobetonové schodišťové stupně.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		97 434,50	Kč bez DPH
přípočty celkem:		116 405,26	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-18 970,76	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne:
8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 30
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 02 Dostavba JV křídla a dvorany		
Název / označení změny:	Omítky dvorany		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	26.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem tohoto ZL je nutnost doplnění položek soupisu prací, které nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy. Důvodem změny je skutečnost, že bylo k řádnému provedení díla nutné doplnit položky pro doplnění zdíva a vyrovnání podkladu před provedením finální omítky dvorany.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		146 826,27	Kč bez DPH
přípočty celkem:		682 952,97	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-536 126,70	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 31
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 rekonstrukce historické budovy,		
Název / označení změny:	kotevní systém a držák vlajky		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	25.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je doplnění kotevního systému pro držák vlajky pro objekt SO01. Důvodem změny je požadavek objednatele.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		72 500,68	Kč bez DPH
přípočty celkem:		72 500,68	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne:
8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 32
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 rekonstrukce historické budovy		
Název / označení změny:	Betonářské práce		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	25.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem tohoto ZL je vyrovnaní nerovností stávajících podlah. Důvodem změny je skutečnost, že po vybourání drážek musela být podlaha vyrovnaná. Po zjištění nerovností podlah byla doplněna položka na vyrovnaní podlah mazanin a dále zalití drážek pro elektroinstalace v podlaze ve 3., 2. a 1.NP. Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25, Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým, Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého keramického LC 20/22, Zřízení a odstranění bednění rýh a hran v podlahách. Tato skutečnost byla zjištěna až v průběhu provádění stavby.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		58 885,01	Kč bez DPH
přípočty celkem:		58 885,01	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - pověřena vedením OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190.
ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 34
--	-------

Dotčená část stavby:	SO-09 Oplocení		
Název / označení změny:	oplocení		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	25.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je nutnost provedení nového oplocení. Důvodem ke změně je skutečnost, že původní předpokládaná repase stávajícího plotu v ulici Na kovárně, Masarykova a Školní není možná, protože po odstranění nátěru ocelových plotových dílců bylo zjištěno, že tyto jsou nevratně poškozeny a původní záměr nelze realizovat. Z tohoto důvodu je nezbytné stávající ocelové plotové dílce nahradit novými. Bez provedení této změny by nebylo možné dílo řádně užívat.			
Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 5 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	60 dní	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		778 920,78	Kč bez DPH
přípočty celkem:		1 900 263,87	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-1 121 343,09	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - pověřena vedením OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne:
8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 35		
Dotčená část stavby:	SO 01 rekonstrukce historické budovy,		
Název / označení změny:	Zajištění otvorů ve schodišti		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	25.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem tohoto ZL je dodatečné statické zajištění. Důvodem změny je skutečnost, že bylo po prohlídce stavby statikem nutno doplnit statické zajištění ostění, neboť soudržnost zdiva byla nedostatečná. Tato skutečnost vyvstala až v průběhu provádění stavby			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		607 187,14	Kč bez DPH
přípočty celkem:		607 187,14	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - pověřena vedením OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne:
8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 36
--	-------

Dotčená část stavby:	D1 / 05 - Vytápění		
Název / označení změny:	Radiátory		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	26.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je nutnost změny rozměrů radiátorů. Důvodem změny je skutečnost, že vzhledem k nedostatečné výšce parapetů bylo nutné provést úpravu rozměrů původně navržených radiátorů tak, bylo možno radiátory osadit.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		149 132,70	Kč bez DPH
přípočty celkem:		607 952,76	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-458 820,06	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190.
ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 39
--	-------

4

Dotčená část stavby:	SO 01 rekonstrukce historické budovy,		
Název / označení změny:	výměna dveří		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	25.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je změna typu dveří. Důvodem změny je požadavek objednatele.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		142 014,12	Kč bez DPH
přípočty celkem:		257 310,86	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-115 296,74	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190.
ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 40
--	-------

4

Dotčená část stavby:	SO 01 rekonstrukce historické budovy, SO-02 Dostavba JV křídla a dvorany D1/ 07 - Elektroinstalace - silnoprúd		
Název / označení změny:	silnoprúd		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	25.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je doplnění koncových prvků silnoprúdých instalací. Důvodem pro změnu je nezbytná nutnost kompatibility nově dodaného systému se stávajícím systémem SIT.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		548 272,22	Kč bez DPH
přípočty celkem:		721 221,97	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-172 949,75	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190.
ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 41
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 02 Dostavba JV křídla a dvorany		
Název / označení změny:	Lešení dvorany		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	26.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je nutnost doplnění chybějícího lešení. Důvodem změny je, že bez doplnění lešení by nebylo možné navržený světlík dokončit.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		155 624,71	Kč bez DPH
přípočty celkem:		155 624,71	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - pověřena vedením OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 42
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 Rekonstrukce historické budovy		
Název / označení změny:	hydroizolace, poklopy, sešívání podlah		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	26.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je sesponkování drážek podlah po elektroinstalacích a doplnění hydroizolačních stěrek. Důvodem je, že bez provedení těchto prací by nebylo možné podlahy a dílo řádně dokončit.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		392 365,69	Kč bez DPH
přípočty celkem:		429 861,69	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-37 496,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - pověřena vedením OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 43
--	-------

4

Dotčená část stavby:	SO 01 rekonstrukce historické budovy,		
Název / označení změny:	OCHRANA OBJEKTU PROTI PTACTVU		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	25.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je doplnění položek na ochranu objektu proti ptactvu. Důvodem změny je požadavek objednatele, jeho cílem je udržení čistoty nově vzniklé fasády.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		499 320,50	Kč bez DPH
přípočty celkem:		499 320,50	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 44
--	-------

4

Dotčená část stavby:	SO 01 rekonstrukce historické budovy,		
Název / označení změny:	dlažby		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	25.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je doplnění obkladů a dlažeb v 1PP. Důvodem změny je skutečnost, že soupis prací tyto položky neobsahoval, přičemž tyto položky jsou nezbytné pro lepší funkčnost díla.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		190 413,20	Kč bez DPH
přípočty celkem:		197 240,46	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-6 827,26	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190.
ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 45
--	-------

Dotčená část stavby:	SO-04 Parkoviště SO-06 Komunikace a zpevněné plochy		
Název / označení změny:	venkovní úpravy		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	25.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je změna povrchu navrženého parkoviště, komunikace a zpevněných ploch. Důvodem ke změně je požadavek objednatele původní řešení - betonovou dlažbu nahradit zatravněvacími tvárnici, když změnou dojde k lepšímu zasakování dešťových vod a snížení tepelné zátěže.			
Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 4 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		-33 001,41	Kč bez DPH
přípočty celkem:		243 613,30	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-276 614,71	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - pověřena vedením OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190.
ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 46
--	-------

Dotčená část stavby:	SO-09 Oplocení		
Název / označení změny:	oplocení		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	25.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je provedení nového oplocení v ulici Školní na hranici s nemovitostí č.p. 209/3. Důvodem ke změně je skutečnost, že v průběhu provádění prací bylo zjištěno, že původně navržené řešení opravy plotu drobnými vysprávkami není vhodné, neboť zdivo bylo degradováno ve větším rozsahu než byl původní předpoklad. Dále bylo po odkopu zeminy zjištěno, že oplocení nemá žádný základ a hrozí nebezpečí pádu. Z tohoto důvodu bylo nutné provést vícepráce ve formě provedení nového betonového základu a zděného oplocení. Tato změna vznikla až v průběhu provádění prací a zadavatel její potřebu nemohl nijak předpokládat.			
Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 6 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:	82 314,69 Kč bez DPH		
přípočty celkem:	178 113,25 Kč bez DPH		
odpočty celkem:	-95 798,56 Kč bez DPH		
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - pověřena vedením OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190.
ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 47
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 rekonstrukce historické budovy,		
Název / označení změny:	zábradlí do oken		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	26.07.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je dodatečné doplnění zábradlí. Důvodem změny je skutečnost, že výška stávajících parapetů oken je nedostatečná. Vzhledem k tomu, že výška parapetů neodpovídá ČSN, bylo nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti osob doplnit do oken zábradlí tak, aby nedošlo k náhodnému vypadnutí osob z oken.			
Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 5 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		181 084,08	Kč bez DPH
přípočty celkem:		181 084,08	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190.
ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 48
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 rekonstrukce historické budovy,		
Název / označení změny:	estetické úpravy		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	26.07.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je doplnění architektonických prvků. Důvodem ke změně je skutečnost, že na základě požadavku objednatele došlo k doplnění symbolických prvků u jednotlivých soch na fasádě.			
Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 4 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		25 550,00	Kč bez DPH
přípočty celkem:		25 550,00	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190.
ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 49
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 - Rekonstrukce historické budovy		
Název / označení změny:	kotvení štítů		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	25.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je nutnost doplnění kotvení pro zajištění stability konstrukce. Důvodem ke změně je skutečnost, že po zbourání stávajícího krovu bylo zjištěno, že táhla z důvodu značné koroze bylo nezbytné vyměnit za nové kotvící prvky tak, aby byla zajištěna dostatečná stabilita konstrukcí. Provedení této změny nemohl zadavatel nijak předpokládat, neboť stav táhel nebylo možno předem předvídat.			
Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 6 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		31 968,16	Kč bez DPH
přípočty celkem:		31 968,16	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190.
ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 52
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 - Rekonstrukce historické budovy		
Název / označení změny:	dveře D13 a D16		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	25.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je změna původně navržených dveří. Důvodem ke změně je skutečnost, že jedny dveře musely být v protipožárním provedení z důvodu požadavku PBŘ, druhé dveře do venkovních prostor bylo nezbytné provést v zatepleném provedení.			
Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 5 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		67 878,31	Kč bez DPH
přípočty celkem:		67 878,31	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
referent PPS		10.12.2025	
cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190.
ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 56		
Dotčená část stavby:	SO 01 - Rekonstrukce historické budovy SO 02 - Dostavba JV křídla a dvorany		
Název / označení změny:	HPL Desky umyvadla		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	25.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je doplnění kompatních voděodolných desek pod umyvadla na WC. Důvodem ke změně je zlepšení funkčnosti a estetického hlediska. Dalším důvodem je nutnost dodržení normové odstupové vzdálenosti vývodu vody od zásuvek elektro, do kterých jsou napojeny ohřívače vody pod těmito deskami.			
Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 4 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		228 427,22	Kč bez DPH
přípočty celkem:		228 427,22	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190.
ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 57
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 - Rekonstrukce historické budovy		
Název / označení změny:	HSV Kopírka		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	25.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je úprava v místnostech kopírky. Důvodem ke změně je zamezení přístupu veřejnosti do místnosti s kopírkami.			
Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 4 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		59 167,42	Kč bez DPH
přípočty celkem:		59 167,42	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190.
ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 59
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 - Rekonstrukce historické budovy SO 02 - Dostavba JV křídla a dvorany		
Název / označení změny:	Pažnice - část 2		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	25.05.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je navýšení množství pažnic. Důvodem ke změně je nutnost zajištění správné funkčnosti hydroizolace obvodových zdí při průchodu elektrokabelů. Bez instalace pažnic by docházelo k průniku spodní vody do budovy. Bez navýšení množství pažnic by nemohla být stavby řádně užívání, neboť by mohlo dojít ke škodám způsobeným průnikem spodní vody.			
Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 5 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		29 978,47	Kč bez DPH
přípočty celkem:		29 978,47	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		08.12.2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		09.12.2025	
Technický dozor stavebníka (TDS):		09.12.2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		17.12.2025	
- referent PPS		10.12.2025	
- cenová kontrola		11.12.2025	