

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo

název díla

„Žst. Suchdol nad Odrou – oprava objektu měřírny“

č. smlouvy objednatele: **E635-S-2247/2017**

č. smlouvy zhotovitele: **32/2017**

uzavřené dne 31.3.2017 (*dále jen „smlouva“*)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Bankovní spojení:

Č.úctu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

Zhotovitel:

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

sídlo: Nad Spádem 641/20, 140 00 Praha 4

IČO: 26782014

DIČ: CZ26782014

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8246

zastoupení: Bc. Jana Štůlová, člen představenstva

Bankovní spojení:

Č.úctu:

Zastoupení ve věcech technických a realizačních:

(osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále také jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **mění** smlouvu ze dne 31.3.2017 ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy **n á s l e d o v n ě**:

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 je ve smyslu čl. XII., odst. 12.4. ve spojení s čl. III., odst. 3.3. smlouvy dohoda smluvních stran o **změně rozsahu díla** oproti cenové nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.
Smluvní strany se dohodly, že nad rámec rozsahu stanoveného Smlouvou bude zhotovitel navíc plnit konkrétní práce (dále jen vícepráce), blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě. **Tyto vícepráce se zhotovitel zavazuje provést.**
- 2.3. Vícepráce byly smluvními stranami odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.
- 2.4. Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy:	1.499.181,09 Kč bez DPH
Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě:	
• vícepráce (bez DPH)	+108.321,33 Kč bez DPH
celkem (vícepráce bez DPH):	+108.321,33 Kč bez DPH
<u>Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 1:</u>	<u>1.607.502,42 Kč bez DPH</u>

- 2.5. Změna rozsahu díla a na to navazující změna ceny díla, původně uvedená v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele jsou popsány ve Změnovém listu stavby, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku. V tomto případě bylo postupováno v souladu s platným interním předpisem objednatele (Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15.7.2014) a analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když změny učiněné tímto dodatkem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť práce nezahrnuté v původním závazku ze Smlouvy jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických i technických důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže i výrazné zvýšení nákladů a současně se z části jedná o nepředvídatelné změny dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu VZ, a tudíž je možné tento dodatek uzavřít.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

Příloha: Změnový list stavby ze dne 07.08.2017

V Ostravě dne 15.08.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

.....
Bc. Jana Štůlová
Člen představenstva
B.H.S. BOHEMIA, a.s.