

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 484/20/2017

Smluvní strany:

1. Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 15. 11. 2016
č. j.: VS-81007-10/ČJ-2016800020-SP
vrchní rada plk. Mgr. Martin Klapper, ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří,
adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,
357 51 Kynšperk nad Ohří
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB Plzeň
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
Korespondenční adresa:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD
Pohraniční stráž 436, 357 03 Svatava (platí zároveň jako fakturační adresa),
zastoupený Ing. Petrem Šolcem, vedoucím odštěpného závodu,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl
C, vložka 8032,
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

uzavřely Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 478/14/2017, jejímž předmětem je zhotovení nové průmyslové betonové podlahy o ploše 597 m² včetně vybourání stávající betonové podlahy v budově evidované jako objekt č. 023 – Výrobní blok „C“ ve Věznici Kynšperk nad Ohří (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva mění takto:

I.

V Článku V. se odstavec 1 nahrazuje následujícím zněním:

Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši:

cena celkem 975 361,30 Kč bez DPH

(slovy: devět set sedmdesát pět tisíc tři sta šedesát jedna korun českých a třicet haléřů bez DPH)

plus

sazba 21% DPH 204 825,87 Kč

(slovy: dvě stě čtyři tisíc osm set dvacet pět korun českých a osmdesát sedm haléřů),

cena celkem 1 180 187,17 Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion sto osmdesát tisíc sto osmdesát sedm korun českých a sedmnáct haléřů včetně DPH).

II.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že zhotovitel provede některé práce ve větším rozsahu oproti původně sjednanému rozsahu. Konkrétně bude nutné provést demoliční a související práce ve dvojnásobném množství a proti původnímu zadání. Soupis těchto prací je uveden v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku. Celková cena díla je oproti původní ceně dle Smlouvy zvýšena o částku 339 382,37 Kč (bez DPH).

IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet ze dne 17. 8. 2017.

V Kynšperku nad Ohří dne:

Za objednatele: 7. 9. 2017

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Martin Klapper
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří

Ing. Petr Šolc
vedoucí odštěpného závodu