

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 12068_S06
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 22/134

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Průtkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [REDAKCE], ředitelem inženýrsko-projektových činností

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 2096

Autorizace: ČKAIT [REDAKCE] ze dne 30. 11. 2004

Zastoupený: Ing. Lukášem Avenariusem, jednatelem společnosti

Autorský dozor: [REDAKCE]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 454328/0300

IČ: 44567430

DIČ: CZ44567430

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna ceny, financování a času plnění, a to z důvodu změny rozsahu plnění (rozšíření o provizorní zásobování).

II.
Předmět smlouvy - nemění se

2.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je výkon autorského dozoru projektanta (AD) při realizaci stavby, včetně souvisejících činností popsanych níže v této smlouvě, to vše v souvislosti s realizací akce:

MO 036 017, Želenice, Bílina, přivaděč – přemostění 1,2,3

2.2 **Autorský dozor** bude prováděn v souladu s přílohou č. 9 UNIKY 2020 a to zejména v těchto činnostech

- úpravy projektové dokumentace (dále PD) pro podmínky stavby
 - poskytování vysvětlení potřebných k dopracování změny DPS a dodavatelské dokumentace
 - účast na předání staveniště při zahájení stavby
 - účast na vybraných kontrolních dnech (minimálně 1x za měsíc)
 - provádění zápisů do stavebního deníku o provedených kontrolách stavby
 - kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením
 - posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
 - vyjádření k požadavkům na změnu množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci
 - sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
 - účast na odevzdání a převzetí dokončené stavby zhotovitelem
 - kontrola změnových listů předložených zhotovitelem stavby, včetně kontroly oceněného výkazu výměr změnového listu
- atd.

III.
Cena – mění se

Autorský dozor:	do	2025	Kč bez DPH
	do	2026	Kč bez DPH
<u>Rozšíření autorského dozoru:</u>	do	2025	Kč bez DPH
Cena celkem:			Kč bez DPH

Stránka 2 z 2