

DODATEK č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 29.8.2016 (dále jen „Dodatek“)

k zakázce s názvem:

Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu „A“ Domova důchodců Černožice

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s ust. § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

IČ: 708 89 546

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

kontaktní osoba:

e-mail:

telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost/podnikatel

Metrostav a.s.

místem podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupený: Ing. Petrem Záborským, ředitelem divize 9, na základě plné moci

IČ: 000 14 915

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.4 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 29.8. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 11. 2016 , Dodatku č.2 ze dne 23.2.2017 a Dodatku č.3 ze dne 28.6.2017 .Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 16.2 původní smlouvy o dílo v souvislosti se změnou ceny díla.

I.

Článek 6, Cena díla

1. Odst. 6.1,6.3 – 6.7 beze změn
2. Odst. 6.2 nově zní:
 - 6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy , v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu , jehož úplnost je zaručena , činí

Celkem 47 103 970,09 bez DPH

II.

Účel dodatku

1. Tento Dodatek je uzavírán dle čl.16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem dodatečných dodávek a nutných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku , podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ – změna dle Změnového listu č. 11 ;
2. Podkladem pro uzavření tohoto Dodatku je Změnový list č. 11 , který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
3. Změny podle odstavce 1. tohoto článku činí celkem:

Vícepráce :

1.078 893,05 Kč bez DPH

4. Celková smluvní cena se navyšuje o částku 1.078 893,05 Kč bez DPH

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto Dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento Dodatek

uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

V Hradci Králové dne:

V Praze dne:

Za objednavatele :

Za zhotovitele :

.....

.....

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Ing. Petr Záborský

hejtman

ředitel divize 9

Královéhradecký kraj

Metrostav a.s.

Na základě plné moci

Přílohy:

Změnový list č. 11

Tabulka změn smlouvy

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11

Stavba:	Domov důchodců Černožice - rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu.			
Objekt:	SO 01 Budova "A"			
Vydal:	Metrostav a.s., divize 9 -			
Odesláno / předáno - komu	INGENIRING KRKONOŠE a.s. -			
Odesláno / předáno	poštou	e-mailem	osobně	datum:
		 		29.5.2017
Přílohy / počet listů	PŘÍPOČET / 11			

1) Zdůvodnění:

Na základě změny technologického vybavení stávající kuchyně a na základě odhalení nevyhovujících rozvodů bude doplněno stavební řešení, profese VZT, ZTI a silnoproudá elektrotechnika dle změněné projektové dokumentace.

2) Technický popis:

Předmětem změny je demontáž stávajícího SDK podhledu, předsazených stěn a nahrazení novými, doplnění omítek a obkladů; výměna kanalizačního a vodovodního potrubí, doplnění zařízovacích předmětů; nový elektro rozvaděč do kuchyně, světelná a zásuvková elektroinstalace, výměna osvětlení; demontáž stávající digestoře a montáž digestoří nových včetně doplnění VZT potrubí.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

4) Náklady:

cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
cena víceprací bez DPH	1 078 893,05 Kč
výsledná cena změny bez DPH	<u>1 078 893,05 Kč</u>
absolutní hodnota změny bez DPH	1 078 893,05 Kč

5) Vliv na termín výstavby:

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP:	za zhotovitele:
Datum:	<i>16.8.2017</i>			<i>26.7.2017</i>
Jméno:				
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu "A" Domova důchodců Černožice

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 1 078 893,05 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	45 961 106,11 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	1 078 893,05 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	2,40 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH		Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %		

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 078 893,05 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	1 078 893,05 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		dle zákona č. 137/2006 Sb. (starý zákon)
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 747 606,84 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 625 564,10 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 3		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 1 150 520,20 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 129 698,96 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 1 078 893,05 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 1 898 127,04 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 755 263,06 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	47 103 970,09 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 732 283,15 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	8,32 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	44 882 213,06 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 2 977 020,09 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 755 263,06 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	47 103 970,09 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: