

Číslo smlouvy objednatele: 29/2015-537100/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 15040

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Komplexní pozemkové úpravy Šlotava v katastrálním území Šlotava
a v navazujících částech katastrálních území Chleby, Kovansko, Budiměřice
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| | |
|--|---|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha |
| Fakturační adresa: | Státní pozemkový úřad, IČ 01312774 Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, |
| zastoupený: | Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý |
| tel.: | XXXXXXXX |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zdeněk Jahn, CSc. vedoucí Pobočky Nymburk XXXXXXXX |
| adresa: | odborný referent Pobočky Nymburk Pobočka Nymburk Soudní 17, 288 02 Nymburk |
| tel.: | XXXXXXXX |
| tel.: | XXXXXXXX |
| e-mail: | XXXXXXXX |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXX |
| IČ/ DIČ | 01312774/ není plátcem DPH |

dále jen „objednatel“

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | GEOPROGRES, spol. s r.o. |
| sídlo: | Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9 |
| zastoupený: | Ing. Janem Šafářem, jednatelem společnosti |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Janem Šafářem |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXX |
| tel.: | XXXXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXXX |
| ID DS: | 6hf76yp |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXX |
| IČ/ DIČ | 15317551/ CZ15317551 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: MS Praha, oddíl C, vložka 7760

| | |
|---|----------|
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXXXX |
| Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a za vytýčení pozemků: | XXXXXXXX |

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**.

Čl. I.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve snaze optimalizovat návrh nového uspořádání pozemků. Podnětem pro prodloužení lhůt pro etapy návrhových prací byla, v daném případě, protichůdnost v pojetí nového uspořádání pozemků v názorech dvou majoritních vlastníků. Pozemkový úřad spolu se zpracovatelem upřednostnil dosažení konsensu pro konečnou podobu návrhové části KoPÚ. Fázi návrhu KoPÚ bude vymezen větší časový prostor. Pro etapu **3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona** je stanoven nový nejzazší termín pro odevzdání na den 28. 2. 2018. Pro celou fázi plnění **3.2. Návrhové práce** je stanoven nový nejzazší termín pro odevzdání na den 31. 3. 2018.

Čl. II.

Rozsah předmětu plnění zůstává beze změn, stejně jako výše uzavřeného smluvního závazku. Dopad do časového plnění je rekapitulován v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Čl. III.

Ve znění smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 6. 2015, na straně 3, odstavec 3.1.4. - *Upřesnění obvodu KoPÚ*, třetí odrážka, byla v textu nesprávně vyjmenována katastrální území, viz výňatek textu: „...schválení návrhu KoPÚ (např. změna kat. hranic s k.ú. Bříství a s k.ú. Starý Vestec) bude součástí.....“. Nesprávné znění bude nahrazeno novým, níže uvedeným textem: „...schválení návrhu KoPÚ (např. změna kat. hranic mezi k.ú. Kovansko a k.ú. Šlotava) bude součástí.....“.

Čl. IV.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

V Praze dne 15. 9. 2017

V Praze dne 7. 9. 2017

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....
Ing. Jan Šafář
jednatel společnosti
GEOPROGRES, spol. s r.o.

Příloha č.1 k Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Šlotava

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 20 | 300 | 6 000 | 30.09.2015 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 50 | 800 | 40 000 | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ (včetně výškových souřadnic) | ha | 237 | 600 | 142 200 | 30.1.2016 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 237 | 260 | 61 620 | 28.2.2016 |
| | Vodohospodářská studie | ha | 0 | 1 000 | 0 | |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 119 | 630 | 74 970 | 30.06.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 5 | 1 200 | 6 000 | 30.06.2016 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 237 | 200 | 47 400 | 30.11.2016 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | 378 190 | 30.11.2016 2) |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 237 | 370 | 87690 | 30.05.2017 2) |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 0 | 1 200 | 0 | 30.04.2017 |
| | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 0 | 1 200 | 0 | |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (rovinaté území s max. výškovým rozdílem cca 4m) | ha | 0 | 2 500 | 0 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 0 | 1 300 | 0 | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohosp staveb. PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 0 | 1 300 | 0 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 236,64 | 250 | 59 160 | 28.02.2018 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | 5 000 | 15 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 161850 | 31.03.2018 2) |

| | | | | | | |
|---|--|--------|-----|-----|--------|---|
| 3.3 | Mapové dílo | | 237 | 200 | 47 400 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 47400 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 40 | 400 | 16000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 16000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|-------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 378 190 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 161 850 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 47 400 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 16 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 603 440 Kč |
| DPH 21% v Kč | 126 722 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 730 162 Kč |

V Praze dne 15. 9. 2017

V Praze dne 7. 9. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý, ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha

.....
Ing. Jan Šafář, jednatel společnosti GEOPROGRES, spol. s r.o.

- 1) Termíny dílčích částí doplní zhotovitel s přihlédnutím k očekávané složitosti a náročnosti díla tak, aby v časové ose předcházely s dostatečnou rezervou limitním závazným termínům hlavních celků a plánu společných zařízení stanoveným zadavatelským útvarem (viz následující pzn. 2)
- 2) Závazné termíny plnění jsou zadavatelským útvarem stanoveny jen pro hlavní celek **Přípravné práce**, hlavní celek **Návrhové práce** a dílčí část **Vypracování plánu společných zařízení**. Překročení těchto termínů bude dle smlouvy sankcionováno.
- 3) Výškopis a profily cest v rovinatém obvodu KoPÚ Šlotava budou převzaty z polohopisu a z analýzy digitálního modelu reliéfu terénu.