

SHS/TP / 3 9 5 7 / 1 7

DODATEK Č. 1
S M L O U V A O D Í L O
 Číslo objednatele: CES 629/17
 Číslo zhotovitele: 6/2017/I

CES 1 9 3 6 / 1 7

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

INZET, s.r.o.

se sídlem : Koněvova 1944/238, 130 00 Praha 3
 zapsaná u Městského soudu: v Praze oddíl C, vložka 54670
 zastoupená : Ing. Tomášem Andreasem, jednatelem společnosti
 zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Andreas
 IČ : 25611062
 DIČ : CZ25611062
 bankovní spojení : [REDACTED]
 telefon : [REDACTED]
 fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED].

Tímto dodatkem č. 1 se mění článek č. III, odstavec 3.2. a článek č. IV, odstavec 4.1 SoD ze dne 20.1.2017. Ostatní nejmenovaná ujednání zůstávají v platnosti.

III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do : 30.9.2017

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

IV. Cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena dle SoD celkem 2.700.000,- Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 3.267.000,- Kč

cena dle Dodatku č. 1 celkem 180.418,- Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 218.306,- Kč

cena dle SoD a Dodatku č. 1 celkem 2.880.418,- Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 3.485.306,- Kč

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv

15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

15.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl.

16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinností dnem podpisu obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1 SoD:

1. změnový list F115a včetně oceněného soupisu víceprací

Příloha 1 je ke smlouvě připojena. Obě smluvní strany se podrobně seznámily s jejím obsahem a bez výhrad s ním souhlasí.

V Teplicích dne

V Praze dne 29.8.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

05/08/2017

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Tomáš Andreas
jednatel společnosti
INZET, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo : 1	
Zhotovitel:		Název, adresa INZET s.r.o. Koněvova 1944/238, 130 00 Praha 3			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 25.8.2017	
Název akce: ČOV Bystřany – doplnění tepelného výměníku					
Způsob odeslání/ předání/datum: 29.8.2017	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy na specifikaci:		Technická zpráva D.2.01			
na výkresy:		PS15, PS17			
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
VCP – při realizaci technologických prací na novém výměníku, potrubních tras strojovny a VN bylo zjištěno nedostatečné množství přírub, přírubových spojů a redukcí k napojení na stávající potrubí PS 15.					
Z hlediska bezpečnosti práce a nutnosti zachování plynulého provozu ČOV Bystřany bylo nutné doplnit pomocné konstrukce pro ukotvení oběhových čerpadel v kotelně PS 17.					
Tato opatření jsou nutné zrealizovat jako nezbytné vícepráce.					
Chyba v projektové dokumentaci					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 180 418 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 2 880 418,-Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 30.9.2017 20 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 180 418,- Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 180 418,- Kč bez DPH , tj. 6,7% nabídkové ceny.					
Cena méně prací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 180 418,-Kč bez DPH, tj. 6,7 % nabídkové ceny.					
Cena méně prací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH, tj. ... % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně p[redložil] a šuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ing. Tomáš Andreas

Podpis

Datum 29.8.2017

PRIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Chyba v projektové dokumentaci

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méně prací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamí

Podpis

Datum 30.8.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis

Datum 30.8.2017

Podpis

Datum 30.8.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méně práce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méně prací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Podpis

Datum 30.8.17

Podpis

Datum 30.8.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.