

DODATEK Č.2

SMLOUVA O DÍLO Č. 2025_00405

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Se sídlem Teplice, Křižíkova 2393, PSČ 41501

IČO: 40233308

zastoupená: Ing. Adamem Sinevičem – jednatelem společnosti

číslo účtu: 1387877206/2700

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo č. 2025_00405 na akci Krupka, Mariánské náměstí – oprava vodovodu a kanalizace – je prodloužení termínu plnění a změna ceny díla.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDACTED].2025 na [REDACTED].2025

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Cena za dílo se navyšuje o [REDACTED],- Kč bez DPH na celkovou částku [REDACTED],- Kč bez DPH

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

18.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

18.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.2 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 24.11.2025

V, dne 27-11-2025



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva



Vodohospodářské stavby, společnost s
ručením omezeným

Ing. Adam Sinevič, jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2025 052

Stavba:2_250036-URS - Krupka, Mariánské náměstí - oprava vodovodu a kanalizace

Místo:Krupka

Zadavatel:Severočeské vodovody a kanalizace

Zhotovitel:Vodohospodářské stavby

Datum:31. 5. 2025

Projektant:

Zpracovatel:VHS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01.2

Vodovod - méněpráce
- 03.2

Komunikace - méněpráce
- 07

Vodovod - změna - zemní práce a armatury
- 08

Komunikace - změna

