

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**kteřou uzavřely dne 14.11.2025 tyto smluvní strany:**

**1. Smluvní strany**

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace  
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12  
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026  
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100  
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108  
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

Tomáš Vlk s.r.o.  
se sídlem: Bohuslavice u Zlína 319, 763 51 Bohuslavice u Zlín  
IČ: 22059393 DIČ: CZ22059393  
Bankovní spojení: 346414219/0300  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 141227  
zastoupena: Tomášem Vlkem, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

**2. Předmět dodatku**

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Oprava plochy před Limpopem – uzavřené dne 14. 11. 2025, kterým se mění ustanovení Smlouvy čl. III. odst. 1 a čl. IV odst. 1.

**2.1. Změna článku III. odst. 1 nové znění**

Doba plnění se posouvá do 20. 3. 2026 z důvodu doplnění opěrných zídek, přídlažby a posunutí termínu zhotovení finálních betonových ploch realizovaných jiným dodavatelem, které budou probíhat v měsíci březen 2026.

**2.2. Změna článku IV. odst. 1. nové znění**

Cena Smlouvy	1 270 551,80 Kč bez DPH
--------------	-------------------------

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

Vícepráce	184 815,50 Kč bez DPH
-----------	-----------------------

<b>Cena celkem dle dodatku</b>	<b>1 455 367,30 Kč bez DPH</b>
--------------------------------	--------------------------------

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### **3. Závěrečná ustanovení**

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Příloha: Položkový rozpočet

Ve Zlíně dne 23.12.2025

Ve Zlíně dne 23. 12. 2025

.....  
Za objednatele  
Ing. Roman Horský, ředitel

.....  
Za zhotovitele  
Tomáš Vlk, jednatel