

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 0096/2025**

*uzavřený v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)*

*(dále jen „**dodatek**“)*





**Město Brandýs na Labem–Stará Boleslav**

Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav  
V zastoupení: Petr Soukup, starosta  
IČ: 00240079  
Telefon: +420 326 909 111  
E-mail: [epodatelna@brandysko.cz](mailto:epodatelna@brandysko.cz)  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>  
Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**THIERRA Construction s.r.o.**

Sídlo: Trnitá 491/3, Trnitá, 602 00 Brno  
V zastoupení: JUDr. Jan Pauly, jednatel  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických   
IČ: 17399629  
Telefon:   
E-mail: [info@thierra.com](mailto:info@thierra.com)  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Webové stránky: [thierra.com](http://thierra.com)  
Datová schránka: 4r9nqc9

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „**Smluvní strany**“ či každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

**1. Preambule**

- 1.1. Dne 27.6.2025 uzavřely Smluvní strany Smlouvu o dílo č. 0096/2025 (dále jen „**Smlouva**“), v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „*Dostavba vodovodu a kanalizace v ul. Dřevčická, Květnová*“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), na úpravě předmětu Smlouvy o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku (Změnový list č. 01 - dále společně jen „**Změnový list**“).

## 2. Předmět dodatku

2.1. Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dalších dodatečných stavebních prací na díle, když tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů Objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné smlouvy:

2.1.1. Odstavec 2.3. smlouvy se doplňuje o zcela nový bod 2.3.8. s následujícím zněním:

*„2.3.8. změnovými listy k dodatku smlouvy, který obsahují výkaz výměr méněprací a víceprací vzešlých během výstavby.“*

2.1.2. Odstavce 3.1., 3.2. a 3.3. smlouvy se celé nahrazují následujícím novým zněním:

*„3.1. Celková cena díla, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě, je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DP. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02. Dále je celková cena za dílo, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě, doplněna o vícepráce podrobně popsání na změnových listech k dodatku č. 1 smlouvy, které tvoří přílohu č. 1 dodatku smlouvy.*

*3.2. Celková cena díla, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě, je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:*

|  |                             |                                   |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Původní celková cena díla bez DPH</b>                     | <b>5.999.995,- Kč</b>       |                                   |
| <i>Méněpráce dle § 222 odst. 5 ZZVZ</i>                      | <i>Dodatek č. 1: 0,- Kč</i> |                                   |
| <i>Vícepráce dle § 222 odst. 5 ZZVZ</i>                      |                             | <i>Dodatek č. 1: 244.649,- Kč</i> |
| <b>Celkem méněpráce / vícepráce (Kč bez DPH)</b>             | <i>Dodatek č. 1: 0,- Kč</i> | <i>Dodatek č. 1: 244.649,- Kč</i> |
| <b>Změna ceny díla dle dodatku č. 1 ke smlouvě (bez DPH)</b> | <b>244.649,- Kč</b>         |                                   |
| <b>Celková cena díla bez DPH</b>                             | <b>6.244.644,- Kč</b>       |                                   |
| <b>Výše DPH celkové ceny díla</b>                            | <b>1.311.375,24 Kč</b>      |                                   |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>                          | <b>7.556.019,24 Kč</b>      |                                   |

3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: **6.244.644,- Kč bez DPH** (dále jen „**cena za dílo**“).

## 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma Smluvním stranám.

- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen zaslat tento dodatek ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6. O uzavření tohoto dodatku ve znění, které je předkládáno Smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Brandýs nad Labem č. 153 na svém jednání dne 11.12.2025 číslo usnesení RM/2025/153/8.

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi dne:



**Město Brandýs na Labem-Stará Boleslav**  
Petr Soukup  
starosta města

V Brně dne:



**THIERRA Construction s.r.o.**  
JUDr. Jan Pauly  
jednatel