

**DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo objednatele: CES – 739 / 16

Číslo zhotovitele: 6719 16 074

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Pítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje **Severočeské vodovody a kanalizace a. s.**, [REDACTED]  
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavení, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

**1.2 Zhotovitel:**Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

se sídlem : Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III  
zapsaná u Krajského soudu: v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036  
zastoupená : Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou,  
Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČ : 15053695  
DIČ : CZ15053695  
bankovní spojení : [REDACTED]  
telefon : [REDACTED]  
fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]  
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

**II. Předmět plnění dodatku ke smlouvě**

1. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se doplňuje znění kapitoly II. **Předmět plnění o článek 2.6 s následujícím zněním** takto:

2.6 Předmětem plnění je dále provedení víceprací a méněprací dle změnového listu č. 1 v rozsahu:

- 1) provedení sanací vnitřních stěn a stropů havarijních nádrží umístěných v suterénu provozního objektu,
- 2) doplnění keramického obkladu okolo jednotky IHP a nad vstupní čerpací stanici,
- 3) obnovení nátěrů stávajících nosníků stropu provozní budovy v místnosti hrubého předčištění,
- 4) provedení sanací vnitřních stěn a podlahy stávající aktivační nádrže.

2. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se ruší v plném rozsahu znění **kap. III. Čas plnění, článku 3.2 a nahrazuje se následujícím zněním** takto:

- 3.2 Dokončení stavby do : nejpozději do 31. 08. 2017 s následným zkušebním provozem  
v trvání 12 ti měsíců

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

3. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se ruší v plném rozsahu znění **kap. IV. Cena za dílo, článku 4.1 a nahrazuje se následujícím zněním** takto:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v tomto dodatku, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena dle SOD celkem bez DPH 6 260 500,00,-

Změnový list č.1 443 487,03,-

Cena celkem bez DPH 6 703 987,03,-

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 8 111 824,31 Kč.

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku ke smlouvě:

1. změnový list č.1

V Teplicích dne

Objednatel:

25-05-2017

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.


V Chrudimi dne 26.4.2017

Zhotovitel:

spol. s

Ing. Josef Drahokoupil, Mgr. Pavel Vančura  
jednatelé společnosti  
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                       |       |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|--|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                       |       | číslo : 01/2017                  |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III |       |                                  |  |
| Komu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | Severočeská vodárenská společnost a.s.                                |       | Datum: xx.xx. 201x<br>12-05-2017 |  |
| Název akce: LN082009 Výškov, ČOV - rekonstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                       |       |                                  |  |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | poštou | e-mailem-                                                             | faxem | osobně                           |  |
| Odkazy na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                       |       |                                  |  |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                       |       |                                  |  |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                       |       |                                  |  |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                       |       |                                  |  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                       |       |                                  |  |
| Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ – tzv. <b>nepředvídatelné práce</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                       |       |                                  |  |
| <p>1. <b>Popis:</b> Jedná se o dodatečné provedení sanací vnitřních stěn a stropů havarijních nádrží umístěných v suterénu provozního objektu.</p> <p><b>Zdůvodnění:</b> V rámci postupu výstavby je po odčerpání splaškových vod z havarijních nádrží zjištěn nevyhovující stav konstrukcí stěn a stropu nádrže. Je zjištěna zcela obnažená výztuž a degradovaný beton dobetonávek stropů a lokálně obnažená výztuž na stěnách nádrží. Jedná se o nepředvídatelnou změnu, zajištění dobrého technického stavu je záměrem objednatel s ohledem na životnost konstrukcí.</p> <p><b>Způsob provedení:</b> Stávající dobetonávky stropu budou vybourány, provedeno nové armování a zabetonování. Vnitřní povrchy budou kompletně očištěny tlakovou vodou a tlakově otryskány. Trhliny budou vyčištěny. Bude proveden ochranný nátěr výztuže, spojovací můstek a reprofílce betonu na cementové bázi. Se sanačními pracemi v takovém rozsahu PD nepočítá.</p> |        |                                                                       |       |                                  |  |
| <p>2. <b>Popis:</b> Jedná se o dodatečné odstranění vnitřních omítek v celé ploše, následné opatření malbou. Dále je doplněn keramický obklad stěn okolo hrubého předčištění a nad vstupní čerpací stanicí.</p> <p><b>Zdůvodnění:</b> S ohledem na technický stav stávajících omítek a z důvodu budoucí údržby prostoru v okolí hrubého čištění a v místě čerpání ze vstupní čerpací stanice je povrchy nutno opatřit malbou a z části keramickým obkladem.</p> <p><b>Způsob provedení:</b> Stávající omítky v místnosti s hrubým předčištěním budou v celém rozsahu odstraněny, napenetrovány, opatřeny štukem s perlínkou a opatřeny protiplísňovou malbou. Stěny u hrubého předčištění a nad vstupní čerpací stanicí budou opatřeny keramickým obkladem. S těmito povrchovými úpravami PD nepočítá.</p>                                                                                                                                                |        |                                                                       |       |                                  |  |
| <p>3. <b>Popis:</b> Jedná se o dodatečné obnovení nátěrů stávajících nosníků u stropu v místnosti hrubého předčištění.</p> <p><b>Zdůvodnění:</b> S ohledem na ochranu stávajících stropních nosníků je nutné z hlediska prodloužení jejich životnosti obnovit jejich nátěr, jelikož se tato konstrukce nachází v agresivním prostředí.</p> <p><b>Způsob provedení:</b> Stávající nátěr bude odstraněn, povrch bude zbaven všech nečistot a odmaštěn. Bude proveden jednvrstvý antikorozní nátěr syntetický a vrchní email epoxidovým syntetickým nátěrem. S těmito povrchovými úpravami PD nepočítá.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                       |       |                                  |  |
| <p>4. <b>Popis:</b> Jedná se o dodatečné provedení sanací vnitřních stěn a podlahy stávající aktivační nádrže.</p> <p><b>Zdůvodnění:</b> Po odčerpání kalů je zjištěn nevyhovující technický stav konstrukcí stěn a podlahy. Ve stěnách jsou zjištěny velké kaverny, degradace betonu a obnažená výztuž. Tyto sanační práce jsou nezbytné k zajištění dobrého technického stavu s ohledem na životnost konstrukcí.</p> <p><b>Způsob provedení:</b> Vnitřní povrchy budou kompletně očištěny tlakovou vodou a tlakově otryskány. Trhliny budou vyčištěny. Bude proveden ochranný nátěr výztuže, spojovací můstek a reprofílce betonu na cementové bázi. Se sanačními pracemi v takovém rozsahu PD nepočítá.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                       |       |                                  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                                                                                                         |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Důvod<br>vícepráce/méně<br>práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | záměr<br>objednatel | chyba v<br>projektové<br>dokumentaci | chyba<br>zhotovitele                                                                                    | vyšší<br>moc | jiné okolnosti |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | X                                    |                                                                                                         |              | X              |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                                                                                                         |              |                |
| <b>Ocenění změny:</b><br><b>Celkem + 443 487,03 Kč + DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                      |                                                                                                         |              |                |
| Původní cena díla<br><b>6 260 500,00 bez DPH</b><br>Nově navržená změna sjednané ceny díla<br><b>6 703 987,03 bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      | Změna navržené lhůty dokončení díla<br>(číslem/slovy):<br><b>91 kalendářních dnů, tj. do 31.08.2017</b> |              |                |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení / <del>penížení</del> rozpočtu o částku: <b>443 487,03 Kč bez DPH</b><br>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 572 381,37 Kč bez DPH, tj. <b>9,16 %</b> nabídkové ceny.<br>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -128 894,34 Kč bez DPH, tj. <b>2,06 %</b> nabídkové ceny.<br>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí + 572 381,37 Kč bez DPH, tj. <b>9,16 %</b> nabídkové ceny.<br>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 128 894,34 Kč bez DPH, tj. <b>2,06 %</b> nabídkové ceny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                      |                                                                                                         |              |                |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                                                                                                         |              |                |
| <b>Zástupce zhotovitele:</b><br>Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                      |                                                                                                         |              |                |
| <div style="text-align: right;">  05 -05- 2017         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                                                                                                         |              |                |
| <b>PŘIJETÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                                                                                                         |              |                |
| <b>Posouzení změny:</b><br>Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:<br><i>V rámci pravidelného KD byl za přítomnosti HIP, Ing. Žabkové, a TDI, p.Bergla, definován rozsah prací. Cena byla stanovena v souladu se smlouvou o dílo, kap. IV. Cena za dílo. U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                      |                                                                                                         |              |                |
| 3)<br>Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                                                                                                         |              |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>nedojde</u> ke změně zhotovitele – NE NEDOJDE</li> <li>- potřeba víceprací / <del>méněprací</del> vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – NE NEMOHL</li> <li>- vícepráce / <del>méněpráce</del> nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE NEMĚNÍ</li> <li>- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, <u>nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)</u> – NE NEPŘEKROČÍ</li> </ul> |                     |                                      |                                                                                                         |              |                |

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

15-05-2017

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

15-05-2017

Podpis ..... Datum .....

Podpis ..... Datum 16.5.2017

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v ..... § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis ..... Datum 16.5.2017

Podpis ..... Datum 17.5.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.