

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2025/0989/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 28R-939 / 2025 ze dne 17. 12.2025

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4 na základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 28R-939/ 2025 ze dne 17. 12. 2025

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jakub Dvořák, vedoucí Odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

Ing. Jiří Vinš, referent Odboru stavebních oprav Úřadu MČ Praha 4

IČO: 00063584, DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: DAP. a.s.

zapsaný v OR sp.zn. B 7520 vedená Městským soudem v Praze

zastoupený Mgr. Petr Ondrášek, předseda představenstva

se sídlem Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2

IČO: 265 08 583

DIČ: CZ265 08 583

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2025/0989/OSIO uzavřené dne 27. 5. 2025 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „MČ Praha 4, CHPR 2025 – Oblast Nuselská“

Změna předmětu díla spočívá v provedení víceprací v ulicích Rostislavova na pozemku parc.č. 2970, v ul. U Křížku na pozemku parc.č. 2972, vše v k.ú. Nusle v dodávce a pokládce kamenné dlažby, vícebarevné mozaiky a úpravy podkladu. Méně práce pak spočívají v ulici Rostislavova na pozemku parc.č. 2970 a v ul. Mojžírova na pozemku parc.č. 2974/1 v ponechání stávajících

litinových poklopů v ulici. V ulici U Křížku na pozemku parc.č. 2972 pak v neprovedení navrženého povrchu komunikace pro pěší a změně podloží. Změna předmětu díla spočívá v provedení víceprací a zároveň nebudou provedeny některé stavební práce (méně práce). Specifikace víceprací a méně prací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Cena díla

Cena díla ze smlouvy činí:

6.343.605,94 Kč bez DPH
1.332.157,25 Kč 21% DPH
7.675.763,19 Kč vč. DPH

Celková cena víceprací činí 1.030.552,56 Kč bez DPH, celková cena méně prací činí 163.634,58 Kč bez DPH. Rozdílem více a méně prací je navýšení o 866.917,98 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo po navýšení:

7.210.523,92 Kč bez DPH
1.514.210,02 Kč DPH 21%
8.724.733,94 Kč s DPH

III. Doba zhotovení díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. se celková doba zhotovení díla neprodlužuje.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo SML/2025/0989/OSIO ze dne 27. 5. 2025 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.


4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 s rozpočtem na méně práce a vícepráce


14 -01- 2026

V Praze dne.....



Jan Hušbauer
místostarosta MČ Praha 4

V Praze dne..... 8.1.2026



Mgr. Petr Ondrášek
DAP. a.s., předseda představenstva

Změnový list pro změny dle § 100 ZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

MČ Praha 4, CHPR 2025 – Oblast Nuselská

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo
změny SO/PS:

Číslo ZBV:

1

Strany smlouvy o dílo č. SML/2025/0989/OSIO na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.5.2025:

Objednatel: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4

Zhotovitel: DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 (vedoucí sdružení)

Přílohy změnového listu:

- (a) Přehled změn stavby
- (b) Vyjádření TDS
- (c) Vyjádření AD

Paré č. 1 **Městský úřad Praha 4**
Antala Staška 2059/80b
140 00 Praha 4
DAP. a.s.,
Paré č. 2 Sarajevská 1498/17,
120 00 Praha 2

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Vícepráce a méněpráce :

Jedná se o doměrky dle skutečně provedených prací na stavbě.

Vícepráce na objektu SO 103.1 – Rostislavova 10 – 18, a SO 106.1 U Křížku 1 – 9 vznikly na základě změny PD, která byla odsouhlasena MČP4 a projektantem.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-163 634,58	1 030 552,56	866 917,98

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

TDS	jméno	datum	podpis
AD	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 25. 9. 2025	podpis
			Číslo paré:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 025-2025

Stavba: 025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

KSO:

Místo: Ul. Rostislavova, ul. Mojžírova, ul. U Křížku

CC-CZ:

Datum: 25.11.2025

Zadavatel:

Městská část Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Sinpps s.r.o

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

Poznámka:

Cena bez DPH

-163 634,58

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-163 634,58	-34 363,26
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-197 997,84

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 025-2025

Stavba: 025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

Místo: Ul. Rostislavova, ul. Mojžírova, ul. U Křížku

Datum: 25.11.2025

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant: Sinpps s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-163 634,58	-197 997,84
SO 101.1	Rostislavova 6-8	-3 340,00	-4 041,40
SO 102.1	Rostislavova 1-15	-14 800,00	-17 908,00
SO 103.1	Rostislavova 10-18	-8 350,00	-10 103,50
SO 104.1	Rostislavova 20-26	-3 340,00	-4 041,40
SO 105.1	Mojžírova 15	-6 680,00	-8 082,80
SO 106.1	U Křížku 1-9	-127 124,58	-153 820,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nusejská

Objekt:

SO 101.1 - Rostislavova 6-8

KSO:

Místo: Ul. Rostislavova

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Zhotovitel:

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2025

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

IČ:

DIČ:

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

Cena bez DPH

-3 340,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-3 340,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-701,40

0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 041,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

Objekt:

SO 101.1 - Rostislavova 6-8

Místo:

Ul. Rostislavova

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 340,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 340,00

1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	-3 340,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

Objekt:

SO 101.1 - Rostislavova 6-8

Místo:

Ul. Rostislavova

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 340,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-3 340,00	
D	8		Trubní vedení				-3 340,00	
18	K	89910121	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	-2,000	190,00	-380,00	CS ÚRS 2025 01
19	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	-2,000	1 480,00	-2 960,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

Objekt:

SO 102.1 - Rostislavova 1-15

KSO:

Místo: Ul. Rostislavova

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Zhotovitel:

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2025

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

IČ:

DIČ:

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

Cena bez DPH

-14 800,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-14 800,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-3 108,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-17 908,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

Objekt:

SO 102.1 - Rostislavova 1-15

Místo:

Ul. Rostislavova

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-14 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-14 800,00

1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	-14 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

Objekt:

SO 102.1 - Rostislavova 1-15

Místo:

Ul. Rostislavova

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-14 800,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-14 800,00	
D	8		Trubní vedení				-14 800,00	
14	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	-10,000	1 480,00	-14 800,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

Objekt:

SO 103.1 - Rostislavova 10-18

KSO:

Místo: Ul. Rostislavova

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Zhotovitel:

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2025

IČ:

00063584

DIČ:

CZ00063584

IČ:

DIČ:

IČ:

62584332

DIČ:

CZ62584332

IČ:

62584332

DIČ:

CZ62584332

Cena bez DPH

-8 350,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 350,00	21,00%	-1 753,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-10 103,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

Objekt:

SO 103.1 - Rostislavova 10-18

Místo:

Ul. Rostislavova

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-8 350,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-8 350,00

1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	-8 350,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská
Objekt: SO 103.1 - Rostislavova 10-18

Místo: Ul. Rostislavova
Zadavatel: Městská část Praha 4
Zhotovitel:

Datum: 25.11.2025
Projektant: Sinpps s.r.o
Zpracovatel: Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-8 350,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							-8 350,00	
D 8 Trubní vedení							-8 350,00	
22	K	89910121	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců hmotností do 50 kg	kus	-5,000	190,00	-950,00	CS ÚRS 2025 01
23	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	-5,000	1 480,00	-7 400,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

Objekt:

SO 104.1 - Rostislavova 20-26

KSO:

Místo: Ul. Rostislavova

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Zhotovitel:

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2025

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

IČ:

DIČ:

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

Cena bez DPH

-3 340,00

DPH základní
snižená

Základ daně

-3 340,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-701,40

0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 041,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

Objekt:

SO 104.1 - Rostislavova 20-26

Místo:

Ul. Rostislavova

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Zhotovitel:

Datum:

25.11.2025

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 340,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 340,00

1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	-3 340,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

Objekt:

SO 104.1 - Rostislavova 20-26

Místo:

Ul. Rostislavova

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 340,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-3 340,00

D 8

Trubní vedení

-3 340,00

25	K	89910121	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	-2,000	190,00	-380,00	CS ÚRS 2025 01
26	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	-2,000	1 480,00	-2 960,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

Objekt:

SO 105.1 - Mojžírova 15

KSO:

Místo: Ul. Rostislavova

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Zhotovitel:

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2025

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

IČ:

DIČ:

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

Cena bez DPH

-6 680,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-6 680,00	21,00%	-1 402,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-8 082,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

Objekt:

SO 105.1 - Mojmírova 15

Místo:

Ul. Rostislavova

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 680,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 680,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

-6 680,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

Objekt:

SO 105.1 - Mojmírova 15

Místo:

Ul. Rostislavova

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-6 680,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-6 680,00	
	D	8	Trubní vedení				-6 680,00	
23	K	89910121	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	-4,000	190,00	-760,00	CS ÚRS 2025 01
24	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	-4,000	1 480,00	-5 920,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

Objekt:

SO 106.1 - U Křížku 1-9

KSO:

Místo: Ul. Rostislavova

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Zhotovitel:

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2025

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

IČ:

DIČ:

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

Cena bez DPH

-127 124,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-127 124,58	21,00%	-26 696,16
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-153 820,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

Objekt:

SO 106.1 - U Křížku 1-9

Místo:

Ul. Rostislavova

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-127 124,58

HSV - Práce a dodávky HSV

-127 124,58

1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-108 958,50
8 - Trubní vedení	-5 010,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	-13 156,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

Objekt:

SO 106.1 - U Křížku 1-9

Místo:

Ul. Rostislavova

Datum: 25.11.2025

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant: Sinpps s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-127 124,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

-127 124,58

D 5

Komunikace pozemní

-108 958,50

7	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-80,710	360,00	-29 055,60	CS ÚRS 2025 01
9	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	-80,710	440,00	-35 512,40	CS ÚRS 2025 01
10	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	-80,710	550,00	-44 390,50	CS ÚRS 2025 01

D 8

Trubní vedení

-5 010,00

17	K	89910121	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců hmotnosti do 50 kg	kus	-3,000	190,00	-570,00	CS ÚRS 2025 01
18	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	-3,000	1 480,00	-4 440,00	CS ÚRS 2025 01

D 998

Přesun hmot

-13 156,08

35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-32,088	230,00	-7 380,24	CS ÚRS 2025 01
36	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	-32,088	30,00	-962,64	CS ÚRS 2025 01
37	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	-160,440	30,00	-4 813,20	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská
Objekt:
SO 103.1 - Rostislavova 10-18

KSO:
Místo: Ul. Rostislavova

Zadavatel:
Městská část Praha 4

Zhotovitel:

Projektant:
Sinpps s.r.o

Zpracovatel:
Sinpps s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2025

IČ:
DIČ: CZ00063584

IČ:
DIČ:

IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332

IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332

Cena bez DPH 784 631,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	784 631,70	21,00%	164 772,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 949 404,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

Objekt:

SO 103.1 - Rostislavova 10-18

Místo:

Ul. Rostislavova

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Zhotovitel:

Datum:

25.11.2025

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

784 631,70

HSV - Práce a dodávky HSV

784 631,70

1 - Zemní práce

85 556,50

5 - Komunikace pozemní

540 453,10

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

34 460,30

998 - Přesun hmot

124 161,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

Objekt:

SO 103.1 - Rostislavova 10-18

Místo: Ul. Rostislavova

Datum: 25.11.2025

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant: Sinpps s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							784 631,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				784 631,70	
D	1		Zemní práce				85 556,50	
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	126,850	100,00	12 685,00	CS ÚRS 2025 01
4	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 100 mm ručně	m2	298,850	240,00	71 724,00	CS ÚRS 2025 01
10	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	38,250	30,00	1 147,50	CS ÚRS 2025 01
D	5		Komunikace pozemní				540 453,10	
12	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	172,000	370,00	63 640,00	CS ÚRS 2025 01
16	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevně komunikací pro pěší lože z MC	m2	284,020	810,00	230 056,20	CS ÚRS 2025 01
17	M	58381006R	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	m2	157,170	1 570,00	246 756,90	CS ÚRS 2025 01
	M	59246002R1	dlažba reliéfní umělý kámen tl. 30 mm	m2	1,800	2 965,00	5 337,00	
	M	58384634R	deska dlažební broušená formátovaná mramor tl 30mm	m2	1,175	4 230,00	4 970,25	CS ÚRS 2025 01
D	997		Přesun sutě				34 460,30	
38	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	51,052	260,00	13 273,60	CS ÚRS 2025 01
39	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	51,052	15,00	765,78	CS ÚRS 2025 01
41	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	51,052	400,00	20 420,92	CS ÚRS 2025 01
D	998		Přesun hmot				124 161,80	
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	88,687	230,00	20 398,01	CS ÚRS 2025 01
44	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	88,687	30,00	2 660,61	CS ÚRS 2025 01
45	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	3 370,106	30,00	101 103,18	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

Objekt:

SO 106.1 - U Křížku 1-9

KSO:

Místo:

Ul. Rostislavova

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Zhotovitel:

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2025

IČ:

00063584

DIČ:

CZ00063584

IČ:

DIČ:

IČ:

62584332

DIČ:

CZ62584332

IČ:

62584332

DIČ:

CZ62584332

Cena bez DPH

245 920,86

DPH základní
snížená

Základ daně

245 920,86

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

51 643,38

0,00

Cena s DPH

v CZK

297 564,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

Objekt:

SO 106.1 - U Křížku 1-9

Místo:

Ul. Rostislavova

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Zhotovitel:

Datum:

25.11.2025

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

245 920,86

HSV - Práce a dodávky HSV

245 920,86

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

237 400,08

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

8 520,78

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

025-2025 MČ Praha 4 - CHPR 2025 - Oblast Nuselská

Objekt:

SO 106.1 - U Křížku 1-9

Místo:

Ul. Rostislavova

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

245 920,86

o HSV

Práce a dodávky HSV

245 920,86

D 5

Komunikace pozemní

237 400,08

6	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	80,710	160,00	12 913,60	CS ÚRS 2025 01
8	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	80,710	370,00	29 862,70	CS ÚRS 2025 01
14	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	80,710	810,00	65 375,10	CS ÚRS 2025 01
15	M	58381006R	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	m2	82,324	1 570,00	129 248,68	CS ÚRS 2025 01

D 998

Přesun hmot

8 520,78

35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	29,382	230,00	6 757,86	CS ÚRS 2025 01
36	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	29,382	30,00	881,46	CS ÚRS 2025 01
37	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	29,382	30,00	881,46	CS ÚRS 2025 01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 7.5.99 2025

Razítko